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1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Come evidenziato nella Relazione generale l’Amministrazione ha approvato lo studio di 

fattibilità tecnica ed economica in cui sono state valutate le ipotesi di intervento per 

l’efficientamento energetico con sostituzione di tutti gli infissi nella scuola primaria “Lu-

ciana Sassatelli”. 

L’ottenimento dei vari finanziamenti richiesti hanno scadenze di erogazione differenzia-

te, per cui si rende necessario procedere per stralci attuativi legati ai tempi di erogazio-

ne dei suddetti finanziamenti. 

Come specificato in Relazione l’intervento complessivo di sostituzione degli infissi ha 

un importo stimato pari a € 386.000,00, suddiviso in due stralci:  

- il primo stralcio (oggetto del presente appalto) prevede una spesa complessiva 

di € 200.000,00 finanziata per € 130.000,00 di fondi PNRR nel target "Completa-

mento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio 

e l'efficienza energetica dei comuni" Missione 2 - Componente 4 - Investimento 

2.2. e per € 70.000,00 con risorse del Comune; 

- il secondo stralcio, i cui tempi di attuazione risultano ancora non definiti, preve-

de una spesa complessiva di € 186.000,00 finanziata con fondi ATUSS (Agende 

Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile) e con risorse del Comune. 

Il primo stralcio esecutivo, oggetto dell’appalto, comprenderà tutti gli infissi esterni 

dei locali della porzione Nord della scuola (identificati dal retino ocra nella piantina) 

mentre il secondo stralcio interesserà i rimanenti locali del fabbricato scolastico (identi-

ficati dal retino azzurro); gli spazi destinati a mensa e palestra del plesso scolastico 

non saranno interessati dall’intervento (identificati con un retino grigio). 
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Nel presente cronoprogramma del primo stralcio, sono state inserite le date presunte 

per la fase preliminare del cantiere e per la fase di effettivo inizio dei lavori tenendo 

conto dei tempi ipotizzati per l’espletamento della gara d’appalto e del periodo di sosta 
dell’attività didattica. 

Non è possibile in questa fase ipotizzare i tempi di attuazione del secondo stralcio in 

quanto, come specificato sopra, non sono ancora noti i tempi di erogazione e la reale 

entità del finanziamento. 

2. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO 

L’aggiudicazione dell’appalto del primo stralcio, oggetto del presente progetto, avverrà 

nell’anno 2023, mentre i lavori all’interno del fabbricato verranno realizzati durante la 

pausa estiva di tre mesi (giugno - agosto) dell’anno 2024. 

La fase preliminare del cantiere, identificata come Fase A, avrà luogo dalla data del 

verbale di consegna, che avverrà in ogni caso entro il 15 settembre 2023 e si protrarrà 

fino alla data di ultimazione delle attività scolastiche che avverrà indicativamente il 15 

giugno 2024.  

Presumibilmente la durata della fase A sarà quindi di 275 giorni. 

Tenendo conto dei vincoli derivati dalla presenza di alunni e personale docente 

nell’edificio, l'esecuzione dei lavori di rimozione e posa degli infissi potrà avvenire solo 

durante la sospensione estiva delle attività didattiche (indicativamente dal 15 giugno 

2024 al 01 settembre 2024), al fine di non interferire o sospendere l’attività scolastica.  

Quindi, l’inizio effettivo delle lavorazioni all’interno della scuola, identificata come Fase 

B avrà inizio, previa redazione di specifico verbale con la Direzione Lavori, non appena 

saranno cessate le attività didattiche. 

Per questa fase B del primo stralcio sono previsti 70 giorni naturali e consecutivi, 

comprensivi della fase finale di riposizionamento mobilio e arredi, pulizia e igienizza-

zione degli ambienti. 

Tutte le opere interne alla scuola dovranno comunque avere termine, inderoga-

bilmente, entro il 24/08/2024, in modo da consentire il rientro del personale do-

cente per l’inizio del nuovo anno scolastico in tempo utile. 
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1  Rilievi di dettaglio, progetto costruttivo e procedure per l'approvazione

AVVIO FASE A - CONSEGNA DEI LAVORI (15/09/2023)

1)  verifica in sito della rispondenza del progetto esecutivo alle opere da eseguire

2)  rilievo di dettaglio dei vani murari e delle particolarità dei singoli serramenti

3) sviluppo del progetto costruttivo

4) predisposizione campioni, schede tecniche, certificazioni d'origine per controllo CAM

5) approvazione del progetto costruttivo, delle schede materiali e del materiale di origine

6) richieste di subappalto (per successiva fase B)

2  Ordini dei profili, vetri e componenti

1) approvigionamento e ordini materiali e componenti in PVC

2) realizzazione dei vetri camera

3  Costruzione degli infissi e trasporto in cantiere

1) costruzione dei telai e montaggio componenti

2) montaggio vetri 

3) completamento della produzione degli infissi e confezionamento per il trasporto

4) trasporto e sistemazione in cantiere

dal 30/10/2023

  al 05/11/2023

dal 09/10/2023

  al 15/10/2023

FASE A

A seguito della consegna dei lavori, da effettuare entro il 15/09/2023, pena la perdita del finanziamento, e per i successivi 275 giorni naturali e consecutivi, con l'assistenza di personale dell'Amministrazione in date concordate, l'Appaltatore potrà:
- verificare le dimensioni indicate nel progetto esecutivo;
- effettuare misure di dettaglio;
- sviluppare il progetto costruttivo;
- produrre e trasmettere  le certificazioni sui materiali da utilizzare (profili, vetri, cassonetti) completi di specifiche tecniche di prestazione e di rispetto dei requisiti CAM, per l'approvazione del Direttore Lavori
- ricevere approvazione del progetto costruttivo, con scelte di finiture e colori da parte dell'Amministrazione;
- effettuare gli ordinativi di materiali e iniziare la prefabbricazione di telai e vetri;
- produrre la intera fornitura degli infissi, in modo da iniziare lo smontaggio degli infissi esistenti ed il simultaneo rimontaggio dei nuovi con l'avvio della fase B;
- trasportare in cantiere l'intera fornitura degli infissi non appena ricevuto l'invito ad iniziare la fase B;
- avanzare eventuali richieste di subappalto.

PREMESSE

La possibilità di poter eseguire i lavori solamente durante la pausa estiva rende necessaria una meticolosa e puntuale organizzazione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice, pertanto è stata disposta una fase preliminare allle attività operative di cantiere, 
sufficientemente ampia tra la consegna dei lavori e la consegna delle aree interne all'edificio scolastico (fase A) 
In questa prima fase l'Impresa potrà sviluppare le attività preparative per consentire l’effettiva esecuzione delle opere non appena termineranno le attività scolastiche.
Si hanno quindi due distinte fasi temporali per la realizzazione dei lavori, di seguito descritte in dettaglio.

FASE B

A partire dalla consegna delle aree di cantiere, che avverrà indicativamente il 15 giugno 2024, sono previsti 70 giorni naturali e consecutivi per l’effettiva esecuzione dei lavori di sostituzione infissi del primo stralcio, consistenti in:
- spostamento mobilio interferente dalle zone laterali verso l'interno delle aule;
- protezione del mobilio momentaneamente accantonato con teli in polietilene;
- protezione con teli in polietilene, con la massima cura, delle delicate attrezzature informatiche, LIM e apparecchiature elettroniche in generale che non possono essere rimosse ne spostate;
- rimozione di cassonetti, tapparelle e infissi vetrati esistenti nei vari vani, con sostituzione immediata coi nuovi, in modo da non avere aperture notturne vuote;
- montaggio degli infissi, tapparelle e cassonetti;
- locale tinteggio e finiture puntuali degli ambienti nelle zone compromesse dalla sostituzione degli infissi;
- rimozione dei teli protettivi, sistemazione del mobilio, arredi e suppellettili spostati per consentire le rimozioni e montaggi degli infissi;
- pulizia finale profonda dei pavimenti, mobilio e vetri .

NOTA:

La consegna delle aree di cantiere per la fase B avverrà presumibilmente dal 15 giugno 2024 e si protrarrà fino al 24 agosto 2024, data in cui i lavori all'interno della scuola dovranno inderogabilmente avere termine. 

dal 13/11/2023

  al 19/11/2023

LAVORAZIONI

dal 15/09/2023

 al 17/09/2023

dal 16/10/2023

  al 22/10/2023

dal 23/10/2023

  al 29/10/2023

dal 06/11/2023

  al 12/11/2023

dal 25/09/2023

  al  01/10/2023

dal 02/10/2023

  al 08/10/2023

dal 20/11/2023

  al 26/11/2023

dal 18/09/2023

 al 24/09/2023

FASE A

dal 27/11/2023

  al 03/12/2023

dal 03/12/2023

al 15/06/2024 - ulteriori 195 giorni
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1  Accantieramento

AVVIO FASE B - CONSEGNA AREE INTERNE AL FABBRICATO (17/06/2024)

1) recinzioni, definizione aree di deposito, segnaletica, impiantistica di cantiere

2) organizzazione della mobilità di cantiere

2  Opere preliminari

1) protezione con telo in polietilene delle attrezzature informatiche e LIM

2) spostamento e protezione con teli in polietilene di mobilio, arredi e supellettili

3  Sostituzione infissi esterni

1) rimozione infissi, cassonetti, tapparelle, ecc …
2) interventi di adeguamento delle forometrie

3) posa in opera di nuovi infissi, cassonetti, tapparelle, ecc …
5) finiture e verifiche meccanismi nuovi infissi 

4  Finiture e arredi interni

1) tinteggi interni 

2) riposizionamento arredi interni precedentemente spostati

3) risistemazione attrezzature informatiche e LIM

4) pulizia finale di tutti gli ambienti interni e vetri, interna ed esternamente

FINE LAVORI OPERE INTERNE (25/08/2024)

5  Rimozione del cantiere

1) sistemazioni e ripristini aree esterne

2) trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche

3) rimozione di recinzioni e segnaletica esterna

dal 

26/08/2024

  al 30/08/2024

dal 15/07/2024

  al 21/07/2024

dal 22/07/2024

  al 28/07/2024

dal 29/07/2024

  al 04/08/2024

dal 05/08/2024

  al 11/08/2024

FASE B

dal 12/08/2024

  al 18/08/2024

dal 19/08/2024

  al 25/08/2024

LAVORAZIONI

dal 17/06/2024 

  al 23/06/2024

dal 24/06/2024 

  al 30/06/2024

dal 01/07/2024

  al 07/07/2024

dal 08/07/2024

  al 14/07/2024
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