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CAPITOLO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1
OGGETTO DELI’APPALTO

L’ Appalto ha per oggetto la riqualificazione energetica con sostituzione di parte degli infissi
(identificati come opere del Primo Stralcio Funzionale) nella scuola primaria “Luciana Sassatelli”,
in via Niccolo Machiavelli n. 107 in Comune Castel San Pietro Terme.

Sono, compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera.

L'esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi

Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO

L’intervento nel suo complesso rientra nella Categoria di Opere “OS 6: Finiture di opere

generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” categoria che riguarda la fornitura, la
posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi
interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e
di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per quanto
attualmente applicabile, in materia di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici.
L’importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese in appalto ammonta a € 152.600,00,
(Euro centocinquantaduemilaseicento/00), [di cui € 30°497,77 (Euro trentamilaquattrocento
novantasette/77)] per costi stimati della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs
50/2016) di cui € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) costituiscono i1 costi per la sicurezza e
come tali non sono soggetti al ribasso d’asta, come risulta dal seguente prospetto:

N. | CAT. Gruppo di lavorazioni complessive Importi in Aliq.
dell’intervento ritenute omogenee EURO Perc.

per lavori a misura

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,

1 0OSé6 . . . 150.100,00 98,36%
metallici e vetrosi
Oneri di sicurezza 2.500,00 1,62%
Totale generale opere (compresi oneri per la sicurezza) 152.600,00{100,00%

La cifra complessiva sopra riportata, al netto del ribasso offerto, indica 1I’importo dei lavori
oggetto dell’offerta da eseguirsi a misura, come definiti dall’art. 3 comma 1 lett.) eeeee) del D. Lgs.
n. 50/2016. Si precisa che gli oneri della sicurezza sono stati determinati a seguito di stima analitica
e sono riferibili alla risoluzione delle criticita derivanti dalle interferenze con le lavorazioni da
eseguirsi. In tali oneri sono compresi 1’allestimento del cantiere, le opere provvisionali di vario
genere, la segnaletica, etc.
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Gli importi delle opere di contratto, soggetti al ribasso, potranno variare in piu o in meno,
nel rispetto delle vigenti norme di Legge, per effetto di variazioni nelle singole quantita, e cid tanto
in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune
categorie previste e di esecuzione di altre non previste, in quanto, a suo insindacabile giudizio,
I’ Amministrazione si riserva di aumentare o diminuire le quantita, entro il limite del 20%
dell’importo contrattuale, senza che 1’ Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi
non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’apposito Elenco
Prezzi.

I prezzi indicati nel presente Capitolato potranno essere utilizzati per la valutazione di
eventuali modifiche, varianti od interventi da eseguirsi, nel rispetto del disposto dell’articolo 106
del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., o che comunque risultino necessarie alla esecuzione dei lavori
secondo quanto richiesto dalla D.L., a insindacabile giudizio della direzione lavori, senza che
I’ Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco che fa seguito.

Art. 3
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELI’APPALTO

Le opere comprese nell’affidamento, salvo eventuali variazioni  disposte
dall’Amministrazione Comunale, risultano da quanto specificato nel presente Capitolato e
consistono nella rimozione di parte degli infissi in alluminio esistenti, comprese le tapparelle e
cassonetti, e nella loro sostituzione con infissi in PVC ad alte prestazioni, nuovi cassonetti € nuove
tapparelle in alluminio coibentati della parte di edificio identificata come Primo stralcio, il tutto cosi
come risulta dagli elaborati di progetto di seguito elencati:

PE1-00 Elenco elaborati — Primo stralcio

PE1-01 Relazione generale — Primo stralcio

PE1-02 Documentazione fotografica — Primo stralcio

PE1-03 Relazione sul rispetto del principio DNSH — Primo stralcio

PE1-04 Relazione ai sensi del Decreto 23/06/2022 - CAM — Primo stralcio

PEI1-05 Computo metrico estimativo — Primo stralcio

PE1-06 Elenco prezzi unitari — Primo stralcio

PEI1-07 Analisi prezzi — Primo stralcio

PE1-08 Quadro d’incidenza della mano d’opera — Primo stralcio

PE1-09 Quadro economico — Primo stralcio

PEI1-10 Capitolato Speciale d’ Appalto - Amministrativo — Primo stralcio

PE1-11 Capitolato Speciale d’Appalto - Specifiche tecniche di esecuzione — Primo
stralcio

PE1-12 Schema di contratto — Primo stralcio

PEI1-13 Cronoprogramma — Primo stralcio

PE1-14 Piano di manutenzione — Primo stralcio

PE1-15 Inquadramento urbanistico — territoriale — Primo stralcio

PEI-16 Stato di fatto - Pianta piano terra — Primo stralcio

PE1-17 Stato di fatto - Prospetti — Primo stralcio

PE1-18 Stato di fatto - Abaco infissi esistenti da sostituire

PEI-19 Stato di progetto — Pianta piano terra — Primo stralcio

PE1-20 Stato di progetto - Abaco nuovi infissi - Primo stralcio

PEI1-21 Piano di sicurezza e coordinamento — Primo stralcio

PE1-22 Fascicolo dell’opera — Primo stralcio
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L’ Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza di tutte le specifiche particolarita delle
lavorazioni in oggetto e della localizzazione delle stesse, obbligandosi conseguentemente alla
esecuzione delle lavorazioni secondo le modalita ed i prezzi di cui al progetto di cui fa parte il
presente Capitolato.

L’ Appaltatore sara interamente responsabile di ogni danno a persone e cose conseguente o
derivante dall’espletamento delle lavorazioni affidate. Si intendera quindi espressamente obbligato a
tenere sollevata ed indenne I’Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia danno diretto ed
indiretto che potesse comunque, a chiunque ¢ da chiunque derivare in relazione al lavoro oggetto
del contratto, sollevando con cio I’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione sia in via
giudiziale che stragiudiziale da chiunque promossa.

Art. 4
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto,
risultano dal progetto e dagli elaborati sopra indicati, salvo quanto verra meglio precisato in sede
esecutiva dalla direzione dei lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui al presente Capitolato ed agli elaborati
progettuali da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza
qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione
appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della
consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione e nel rispetto del disposto dell’articolo 106 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., quelle varianti che riterra opportuno nell’interesse della buona riuscita ¢ della
economia dei lavori, senza che 1’Appaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di
compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

Art. 5
PAGAMENTI

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta
I'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera l'importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) al netto
del ribasso contrattuale e delle ritenute, cosi come previsto per legge.

I pagamenti in acconto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti
saranno disposti con le modalita di cui alle vigenti leggi.

L’ultimo pagamento in acconto sara effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al
momento della certificazione da parte della direzione dei lavori della ultimazione dei lavori stessi.

I pagamenti in acconto saranno effettuati previa acquisizione di documento unico di regolarita
contributiva (DURC) in corso di validita che attesti la regolarita dell’ Appaltatore per quanto
concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile, verificati sulla base della rispettiva
normativa di riferimento. In caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione appaltante del
DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, la stessa trattiene dal certificato di pagamento 1’importo
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il DURC ¢ disposto dall’Amministrazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, la cassa edile. In ogni caso sui pagamenti stessi, ai sensi dell’art. 30 comma
5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sara operata la ritenuta dello 0,5%.

Il pagamento della rata di saldo verra effettuato, previa garanzia fideiussoria e previa
acquisizione dell’attestazione di congruita della manodopera di cui all’Art. 8 c. 10-bis del D.L.
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16/07/2020 n. 76 convertito con L. 11/09/2020 n. 120 e come regolato dal D.M. 25/06/2021 n. 143
(DURC di congruita), entro trenta giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio
ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione (e dopo che I’Appaltatore avra dimostrato il
completo esaurimento degli obblighi contrattuali e I’estinzione di tutti i1 crediti nei suoi confronti
inclusi il versamento degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera
impegnata e la cui estinzione dovra essere certificata dai competenti uffici). L’importo della
garanzia sara pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo o di
Regolare Esecuzione e 1'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi. Nel caso 1’appaltatore
non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa.

Il certificato di pagamento viene rilasciato dal RUP, previa verifica della regolarita contributiva
dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del D.L.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa dell’Amministrazione
appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell' Appaltatore gli interessi nella misura
fissata dalla legge, ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.1. Il ritardo dei suddetti acconti
non dara diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori.

I pagamenti delle fatture avverranno a 30 giorni dalla data di arrivo delle stesse presso
I’Amministrazione appaltante previa verifica della regolarita delle stesse. Ai fini della
determinazione della data di arrivo della fattura varra il termine di registrazione presso il protocollo
dell’Ente. Nel caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, per colpa dell’Amministrazione, si
applicheranno le disposizioni di cui agli artt.4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’ Appaltatore, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui al
successivo articolo 13, impiegato nell’esecuzione del contratto, ed ove questi non provvedano entro
il termine di quindici giorni assegnato dal Responsabile del Procedimento, ed ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il medesimo termine ai
sensi dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ’Amministrazione appaltante paghera,
anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Nel caso di formale
contestazione delle richieste di cui sopra, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le
contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per 1 necessari accertamenti.

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ’Amministrazione
appaltante corrispondera all’Appaltatore, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, come
risultante dal verbale di cui al successivo Art. 14, l'anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia
viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione. In ogni caso, il mancato rispetto dell’obbligo di approvvigionamento degli infissi di
cui al successivo Art. 14 costituisce causa di decadenza dal diritto all’anticipazione, ferme le altre
conseguenze di cui al presente Capitolato.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente:
1) il codice univoco ufficio UFH2Q4
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2) numero e data della determina di impegno di spesa;

3) I’impegno di bilancio posto a copertura delle spese derivanti dal presente affidamento;
4) il codice CIG ;

5) il codice unico di progetto CUP D84D22003640001.

Le fatture dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al
seguente indirizzo pec: fatture@pec.cspietro.it.

Nelle fatture emesse nei confronti di questo Comune, al fine di consentire 1’applicazione del
sistema dello Split payment, ¢ necessario che sia riportata la seguente indicazione: “Scissione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.PR. n. 633/1972 ¢ s.m.i.”.

Art. 6
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Fermo il disposto dell’articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per
l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i
prezzi corrispondenti, o si procedera alla definizione di nuovi prezzi, che saranno concordati, ai
sensi dell’Art. 8 del DM 7/03/2018 n. 49, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e
I’ Appaltatore ed approvati dal RUP, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste forniti dall'impresa o da terzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i
prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e 1’Appaltatore, e
approvati dal RUP.

Nel caso in cui I’ Appaltatore non accetti i nuovi prezzi determinati ed approvati ai sensi del
presente Articolo, I’Amministrazione appaltante ingiungera all’ Appaltatore stesso 1’esecuzione dei
lavori o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove 1’ Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalle vigenti
normative, 1 prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che I’Amministrazione appaltante intendesse fare
eseguire mediante forniture di operai, 1’Appaltatore avra l'obbligo di somministrare 1 giornalieri
forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verra corrisposto 1'importo in
base ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per
tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.

Sull'importo maturato dovra applicarsi il ribasso d'asta.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato d’uso e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell' Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per 1 lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

L’ Appaltatore ha I’obbligo di consegnare quotidianamente alla direzione lavori le liste relative
agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati su richiesta della direzione lavori medesima
per I’esecuzione dei lavori in economia.
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Art. 7
REVISIONE DEI PREZZ1

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, e ai sensi
dell’art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate
dalla stazione appaltante sulla base dei prezziari regionali di riferimento (anche tenendo conto del
costo del lavoro determinato annualmente dal decreto ministeriale). La revisione dei prezzi ¢
riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo
originario € comunque in misura non superiore all’ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite
delle risorse disponibili, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 29 comma 7 del decreto
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

Non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

CAPITOLO Il
NORME GENERALI

Art. 8
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede
dell'Amministrazione appaltante.

Art. 9
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L’affidamento ¢ regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato e, per quanto

applicabile e non in contrasto con le norme dello stesso, anche:

» dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e da tutte le norme, linee guida o disposizioni
esecutive ed applicative del medesimo in vigore all’atto dell’indizione della procedura di
affidamento dei lavori;

» dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive
modificazioni, approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207, se ed in quanto applicabile;

» dal Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato
con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, se ed in quanto applicabile;

> dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i., 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i., D. Lgs.
6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

» da tutte le norme antinfortunistiche in vigore, in particolare dal D. Lgs. 81 del 09/04/2008
relativo alla materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

> dal D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L 11/09/2020 n. 120 e s.m.1.;

» dal D.L. 31/05/2021 n. 77 come convertito con L 29/07/2021 n. 108 e s.m.i.;

» dalle normative in materia al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai
sensi del Regolamento UE 2021/241 relativamente al principio del “Do No Significant
Harm” (DNSH);

» dal D.M. 23 giugno 2022 relativo ai CAM per i servizi di progettazione e per 1’affidamento
di lavori per interventi edilizi;

» da tutte le normative in materia di finanziamenti con fondi del PNRR.

» da tutte le normative tecniche vigenti riportate negli elaborati progettuali.
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L’ Appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza di tutte le normative vigenti in

materia.

La mancata ottemperanza dell’ Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata
grave inadempienza contrattuale.

CAPITOLO I
CONTRATTO

Art. 10
AFFIDAMENTO DEI LAVORI - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati mediante procedura negoziata ai sensi
dell’Art.1 comma 2 lett. b del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito € successivamente
modificato.

La stipulazione del contratto di appalto avra luogo, nel giorno e con le modalita che verranno
stabilite e tempestivamente comunicate all’Appaltatore, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione. Nel contratto sara dato atto che I'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza
di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale, nelle norme o linee guida esecutive ed
applicative del D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi, ove ed in quanto applicabili, il D.P.R. n. 207/2010
e s.m.i. ed il Regolamento recante il Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici, approvato
con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, nonché nel DM 7/3/2018 n. 49

Art. 11
DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti elaborati, ancorché non materialmente allegati:

a)

b)

©)
d)

€)
f)

g)

h)

il Capitolato generale d’appalto, per le parti ancora in vigore e per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

il presente Capitolato speciale;

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;

I’elenco dei prezzi unitari;

il computo metrico estimativo;

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e
all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la
sicurezza;

il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

il cronoprogramma dei lavori;

ART. 12
GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA
DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

L’esecutore dei lavori € obbligato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a costituire
una garanzia, denominata ‘“‘garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o
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fideiussione, del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%: ove il ribasso sia superiore al 20% ’aumento ¢ di due punti percentuali
per ogni punto superiore al 20%.

Gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93 comma 7 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., usufruiscono del beneficio della riduzione della garanzia definitiva in
conformita al disposto del medesimo articolo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell'affidamento.

La garanzia definitiva, a scelta dell'offerente, pud essere presentata in forma di cauzione,
costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri
strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, od in forma di
fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia definitiva di cui sopra, ove presentata in
forma di fideiussione, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ Amministrazione
appaltante.

La garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione. L’Appaltatore sara tenuto a
reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L’ Amministrazione appaltante potra valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore nonché valersi della medesima per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere. A tal scopo I’Amministrazione appaltante potra incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva sara incamerata dall'’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti
dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ed € svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’ Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in origine o in copia
autentica attestanti I’avvenuta esecuzione.

La garanzia fideiussoria definitiva rimarra secondo la quota sopra citata vincolata, anche
quando, a collaudo eseguito, nulla osti da parte dell’Amministrazione alla restituzione della stessa, a
garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi,
qualora la rata di saldo dovuta all’Appaltatore non sia all’'uopo sufficiente, a giudizio
dell’ Amministrazione.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I’esecutore dei lavori €
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione per un massimale pari all’importo del
contratto maggiorato dell’l.V.A e maggiorato di € 100.000,00 per le pre-esistenze e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di
emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 1’utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di regolare esecuzione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

La garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con D.M. 16/09/2022 n. 193.

Art. 13
SUBAPPALTO

Il subappalto di opere e lavorazioni da parte dell’Appaltatore potra avvenire ai sensi
dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.1.

Ai sensi dell’Art. 105 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. I’ Appaltatore esegue in proprio le
opere o 1 lavori, 1 servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullita, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non pud
essere ceduto e non puo essere affidata a terzi I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto.

E fatto divieto, a norma dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive
modificazioni, e sotto pena della risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del
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risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto od in parte i lavori, se non nel rispetto delle
condizioni di cui al disposto del citato articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.1.

Ai sensi della vigente legislazione ¢ vietato all'Appaltatore affidare in appalto, subappalto o
qualsiasi altra forma, anche a societa cooperativa, I’esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante impiego di manodopera, comunque assunta.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83 comma 2 ¢ 216 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ¢
s.m.i. nonché dell’articolo 61 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, la categoria prevalente dei lavori ¢:
Categoria “OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”,
categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di
carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e
materiali vetrosi e simili.

Tutte le lavorazioni sono subappaltabili. Non pud essere affidata a terzi la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OS6 come sopra indicata.

L’affidamento in subappalto od in cottimo ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

1) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

3) 1'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso I’Amministrazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni;

4) al momento del deposito del contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
presso 1’Amministrazione appaltante, 1'Appaltatore trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
Codice D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
medesimo Codice;

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con I'impresa affidataria del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. L’Amministrazione appaltante provvede
al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per 1 subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte
dell’ Amministrazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai fini del presente articolo ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedono 1’impiego di manodopera.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori
affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle indicate all’Art. 105 comma 3
del D. Lgs. 50/2016. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puod formare oggetto
di ulteriore subappalto. E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione
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appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresi, comunicate all’Amministrazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al precedente punto 4.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.
50/2016.

Ai sensi dell’Articolo 105, comma 8 cosi come modificato dal DL 77/2021, convertito in legge
108 del 29 luglio 2021, I’ Appaltatore principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'Appaltatore ¢ altresi responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'Appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

I1 subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero
il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, 1 subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui
all’articolo 105 comma 17 del D. Lgs. 50/2016.

E fatto inoltre obbligo ad ogni impresa subappaltatrice di comunicare gli estremi dei contratti
di lavoro, sia nazionali che provinciali vigenti, applicati ai propri dipendenti, siano essi appartenenti
alle seguenti associazioni, A.N.C.E., AN.LEM., AN.CPL.,, AN.AEPA. ANSE.-CN.A,,
ASSOEDILI-C.N.A., FI1.A.E.-C.A.S.A., C.L.A.LL, o ad associazioni riconosciute ed equipollenti.

Le imprese subappaltatrici dovranno inoltre comunicare 1 numeri di iscrizione agli Enti
assicurativi e previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE o altro Ente paritetico contestualmente
al contratto di subappalto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,
I’Amministrazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
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contributiva risultante dal DURC, si applicano ai medesimi soggetti le disposizioni di cui al
precedente articolo 5 previste per 1’ Appaltatore.

L’ Amministrazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al pre-
statore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-
guite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di pagamento diretto, I’ Appaltatore comunica all’ Amministrazione appaltante la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento.

L'affidamento in subappalto senza avere adempiuto al disposto dell’articolo 105 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., oltreché essere punito ai sensi dell'art. 21 della Legge 13/09/1982 n. 646 ¢ s.m.i.,
con arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'applicazione di una ammenda pari ad 1/3 del valore complessivo
dell'opera ricevuta in subappalto, comportera la risoluzione del contratto.

L’ Appaltatore sara tenuto, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di
contratti similari, a riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

L’ Appaltatore ¢ responsabile della verifica dell’idoneita tecnica professionale delle imprese
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) del. D. Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 e s.m.i. L'Appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall' Appaltatore stesso.

Il subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del piano di sicurezza e
del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto
riguarda le scelte di loro competenza.

L’ Appaltatore deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle
misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi e coordinare gli interventi e I’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la
cooperazione e il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per I’esecuzione
di lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi

cui sono esposti 1 lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte,
ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CAPITOLO IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto
e, in caso di urgenza, dopo la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva. Nel caso di
consegna d’urgenza il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che l’esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

In ogni caso la consegna dei lavori avverra entro il 15 settembre 2023, ma [l'effettiva
esecuzione dei lavori potra avvenire solo durante la sospensione estiva delle attivita didattiche
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(indicativamente dal 15 giugno 2024 al 1° settembre 2024), al fine di non interferire o sospendere
I’attivita scolastica.

Al fine della consegna dei lavori, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e comunicato
all’ Appaltatore con almeno 3 giorni di anticipo, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei
lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e
disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, al tracciamento e/o alla verifica ed al
completamento del tracciamento che eventualmente fosse stato gia eseguito a cura
dell’Amministrazione appaltante sono a carico dell’ Appaltatore.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di
esso 1’ Appaltatore potra effettuare tutte le attivita previste nella fase A come descritta al successivo
Art. 22 e nel rispetto di quanto ivi disposto.

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori
ed il termine di ultimazione decorrera dalla data dell’ultimo verbale di consegna. Nel caso di
consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I’esecutore ¢ tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi,
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
I’ Amministrazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
I’esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso
I’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate,
ma in misura alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per 1I’eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove D’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso
ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale
calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino
alla data di effettiva consegna dei lavori.

La stazione appaltante ha sempre la facolta di non accogliere I’istanza di recesso
dell’esecutore.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di
forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti 3 commi.

L’inizio effettivo dei lavori avverra previa redazione di specifico verbale di inizio effettivo dei
lavori e da questa data potranno iniziare le lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico.

Considerato che:

a) 1 vincoli imposti dal finanziamento PNRR impongono la conclusione dei lavori entro
inderogabili scadenze, pena la perdita del finanziamento stesso;

b) 1 tempi molto stretti concessi per la realizzazione delle opere appaltate, da realizzare in
assenza di persone, obbligano ad operare solo durante la sospensione estiva delle
attivita didattiche, come detto sopra dal 15 giugno 2024 al 1° settembre 2024:

c) non ¢ possibile rimandare 1’avvio dell’anno scolastico qualora i lavori non siano
ultimati entro questo arco di tempo;
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d) 1 lavori non possono essere sospesi durante la loro esecuzione per mancanza di
materiali, problemi di trasporto, ecc. che impediscano ’arrivo degli infissi in tempo
utile per la loro messa in opera;

si rende necessario che 1’ Appaltatore si approvvigioni del materiale nei tempi congrui per garantire
I’effettivo inizio dei lavori alla data, indicativamente, del 15/06/2024 e 1’ultimazione degli stessi
entro il termine di 70 giorni naturali consecutivi come previsto al successivo Art. 25. A tal fine
I’Appaltatore avra I’obbligo di approvvigionarsi degli infissi da installare secondo questi
termini:

- almeno il 95% degli infissi previsti nei documenti progettuali (misurato in mq.) dovra
essere disponibile entro la data del 10/06/2024. Per infissi disponibili si intende
effettivamente depositati a pi¢ d’opera o depositati presso magazzini di proprieta od in
disponibilita dell’Appaltatore; tutti 1 materiali dovranno essere corredati dalla
documentazione di trasporto e di consegna perché possano intendersi come disponibili;

- il restante 5% degli infissi dovra essere disponibile, come sopra indicato, entro la data del
10/07/2024.

Al fine del rispetto della data di inizio lavori e della conseguente ultimazione, nel caso di
mancato rispetto dell’obbligo di cui sopra I’Amministrazione si riserva la facolta di non
procedere all’inizio dei lavori e di procedere alla risoluzione del contratto ed
all’incameramento della cauzione, anche nel caso di avvenuta redazione del verbale di inizio dei
lavori.

Allo scopo della verifica del rispetto dell’obbligo di cui sopra, I’ Appaltatore dovra comunicare
al Direttore Lavori, con anticipo non inferiore a 5 giorni lavorativi, la disponibilita dei materiali,
indicando il luogo di deposito, ¢ dovra permettere allo stesso DL 1’accesso ai luoghi ove tali
materiali sono depositati, se diverso dal cantiere. Ove tale comunicazione non avvenga entro i
termini necessari per la tempestiva verifica da parte del Direttore Lavori, questi intimera
all’Appaltatore di permettere, entro 3 giorni lavorativi, 1’accesso ai luoghi di deposito dei
materiali approvvigionati e di produrre la relativa documentazione di trasporto e di consegna. Ove
al Direttore Lavori non sia permesso tale accesso od il medesimo verifichi I’assenza dei materiali
corredati dai relativi documenti nell’area di cantiere, si intende che [’obbligo di
approvvigionamento non sia stato rispettato dall’ Appaltatore.

Constatata la consistenza della fornitura degli infissi da parte del Direttore dei Lavori come
sopra indicato, si potra procedere con la stesura del verbale di inizio effettivo dei lavori.

Dalla data di questo verbale decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Al fine dell’inizio dei lavori e della redazione dello specifico verbale, come sopra indicato, nel
giorno fissato dal Direttore dei Lavori e comunicato all’ Appaltatore con almeno 3 giorni di anticipo,
le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per dare I’effettivo inizio alle lavorazioni.
Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data,
entro 1 successivi 3 giorni. La decorrenza del termine contrattuale per I’ultimazione dei lavori di cui
al successivo Art. 25 resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, I’Amministrazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 15
DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

La Direzione dei lavori verra effettuata dal tecnico incaricato dalla Amministrazione comunale;
il Direttore dei Lavori, in tale sua veste, assumera ogni responsabilita civile e penale, procedendo ai
sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell’articolo 101 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e del DM 7 marzo 2018 n. 49.
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Art. 16
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI, DIRETTORE DI CANTIERE
PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, ove non conduca i lavori personalmente, ha l'obbligo di conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita degli idonei requisiti, in conformita di quanto disposto all'art. 4 del
Capitolato Generale. L’ Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

L’ Appaltatore, od il suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta
la durata dell’appalto.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, I’Amministrazione appaltante, previa motivata
comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che percio spetti alcuna indennita all’ Appaltatore o al suo rappresentante.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’ Appaltatore e puo coincidere con il rappresentante di cui sopra.

I direttore dei lavori ha diritto, previa motivata comunicazione, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei
detti soggetti e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode
dei medesimi nell’impiego dei materiali.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad assicurare in ogni momento il personale occorrente, in quantita e
professionalita, al fine di garantire la piena autonomia esecutiva del lavoro nei tempi previsti, non
essendo il Comune di Castel San Pietro Terme tenuto a prestazioni d’opera di alcun tipo.

Al personale dell’Appaltatore impiegato nella esecuzione delle lavorazioni dovranno essere
applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, ivi comprese le
successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico economico, che per
quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro,
per la prevenzione infortuni e per 1’igiene sul lavoro. Nei casi di infrazione, 1’Appaltatore ¢
comunque sempre responsabile dell’operato dei propri dipendenti.

L’ Appaltatore rispondera interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegate
nell’espletamento dei lavori nonché dei conseguenti eventuali danni da essi derivabili.

L’ Appaltatore, oltre all’osservanza di tutte le norme specifiche del presente contratto, avra
I’obbligo di fare osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti
e decreti, siano essi Nazionali o Regionali, in vigore o emanati durante il periodo della lavorazione,
comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento ai
regolamenti di igiene e di polizia urbana.

In circostanze eccezionali tali da richiedere provvedimenti particolari in difesa della salute
pubblica, il Sindaco potra emettere norme speciali relative al funzionamento del servizio di Igiene
Ambientale a cui I’ Appaltatore dovra attenersi.

Art. 17
DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori in generale ed in particolare dovra uniformarsi strettamente ed
esclusivamente alle istruzioni ed alle prescrizioni dettate dal direttore dei lavori e/o, per quanto da
questi delegato, dai direttori operativi e dagli ispettori di cantiere, oltre a quanto, a termini delle
vigenti normative, di competenza del Responsabile Unico del Procedimento.

La sorveglianza dell’Ufficio di direzione lavori, che potra essere saltuaria, non esonera
I’ Appaltatore dalla piena responsabilita circa I’esatto adempimento dei lavori, nonché la scrupolosa
osservanza delle regole dell’arte e 1’ottima qualita di ogni materiale impiegato e cido anche se
eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento dell’esecuzione.
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La direzione dei lavori avra quindi ampia facolta di indagine e sanzioni in qualsiasi momento,
anche posteriormente all’esecuzione delle opere.

Art. 18
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE VERSO L’APPALTANTE E VERSO TERZI

L’Appaltatore ¢ responsabile verso 1’Amministrazione appaltante dell’esatto e puntuale
adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell’opera dei suoi dipendenti nonché
delle imprese subappaltatrici.

L’ Appaltatore ¢ obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni
in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avra ad esclusivo suo carico ’onere di rifondere
all’Amministrazione appaltante, ai suoi operai ed a terzi i danni che fossero causati dall’assunto
appalto.

Si precisa che in materia di sicurezza I’ Appaltatore dovra uniformarsi a quanto previsto dal D.
Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i.

L’ Appaltatore assume sopra di s¢ la responsabilita penale e civile piena ed intera, derivante da
qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall’appalto.

Esonera quindi I’Amministrazione appaltante e tutto il personale dell’Amministrazione stessa,
preposto alla D. L. che ha solo carattere tecnico-amministrativo, da qualsiasi responsabilita inerente
all’esecuzione dell’appalto e si obbliga di rilevarli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che
eventualmente potessero contro di loro venire proposte.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti i provvedimenti e le opere di protezione dei materiali e
delle opere facenti parte degli impianti contro qualunque specie di danno anche dovuto alla
esecuzione di altre opere ed impianti.

L’ Amministrazione appaltante infine rimane estranea ad ogni vertenza che potesse sorgere tra
I’ Appaltatore ed i suoi fornitori creditori e terzi in genere.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore la riparazione ed il risanamento di eventuali danni
arrecati ad impianti, canalizzazioni esistenti ed in genere a beni pubblici e privati, che si
verificassero a causa dei lavori.

Art. 19
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalle vigenti normative, comprese norme e linee
guida applicative del Codice D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dal Capitolato Generale d’ Appalto
per i lavori pubblici D.M.LL.PP. n. 145/00, se ed in quanto applicabile, dal Regolamento DPR n.
207/2010 e s.m.1., se ed in quanto applicabile, ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono
a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi
di cui all’elenco prezzi allegato al contratto:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese
contrattuali, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti
dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per l'adozione di tutti 1 provvedimenti e di tutte le cautele, stabilite per legge,
necessarie per garantire la vita e 1'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra,
pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell' Amministrazione appaltante quanto
del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di
locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell' Amministrazione appaltante, sia nel
cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sara indicato all'atto dell'esecuzione. Detti
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locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo
adeguato;

le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennitd a quei proprietari i cui
immobili fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

I’esecuzione di ogni prova di carico e verifiche delle varie strutture che siano ordinate dalla
Direzione dei lavori o dal collaudatore, la fornitura dei materiali, mezzi d’opera, opere
provvisionali, maestranze e ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e
tipo che saranno richiesti.

le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati
dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il
carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali
da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei
lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a
firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adatti a garantire la autenticita;
la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di
ogni genere;

la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sara
per trascorrere dalla loro ultimazione sino all’emissione del Certificato di Collaudo o di
Regolare Esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni
che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le
opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza
maggiore e sempre che I'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nel termine di cinque
giorni da quello dell’evento;

la fornitura all'ufficio tecnico dell' Amministrazione appaltante, entro i termini prefissi dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno
pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata
grave inadempienza contrattuale;

la fornitura ed installazione di 1 tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno
prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell' Amministrazione appaltante, del
nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori,
nonché dell’ Appaltatore e di tutte quelle subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di
noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite
dall’Amministrazione appaltante;

Quando 1'Appaltatore non adempia anche ad uno solo di questi obblighi, I'Amministrazione

appaltante sara in diritto — previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il
termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il
dovuto pagamento a carico dell' Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e I'Amministrazione si rimborsera della spesa sostenuta
sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto

agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere 1'Amministrazione
appaltante. Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento
entro il termine fissato nell'atto di notifica.
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L’ Appaltatore, inoltre, si obbliga:

1) in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette
assunzioni all’occupazione giovanile (under 36) e — in deroga — una quota inferiore, ovvero
del 15% (Tasso attuale di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit — Costruzioni
— 9,7% maggiorato di almeno 5 punti percentuali) all’occupazione femminile, calcolate
secondo le modalita di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari
opportunita del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari
opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC);

2) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 € non superiore a 50, entro 6 mesi
dalla conclusione/stipulazione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una
Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con
contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e
alla consigliera e al consigliere regionale di parita (art. 47 comma 3);

3) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15, entro 6 mesi dalla
conclusione/stipulazione del contratto produrre una relazione sull’assolvimento degli
obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e illustri le eventuali sanzioni e i provvedimenti
disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle
offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali
aziendali (art. 47 coma 3 bis);

Quando I'Appaltatore non adempia anche ad uno solo di questi obblighi, la penale pecuniaria ¢
stabilita in misura giornaliera nella percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare contrattuale.
Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilita per I'operatore
economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo
di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC.

Art. 20
RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia,
I’arte o 1’archeologia, compresi 1 relativi frammenti, I’ Appaltatore dovra sospendere i1 lavori nel
luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire 1’integrita degli oggetti
e la loro custodia e conservazione dandone immediata comunicazione all’Amministrazione
appaltante.

Il lavoro potra essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della direzione lavori, con
I’osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Salvo 1 diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta
dell’Amministrazione appaltante, senza alcun diritto dell’ Appaltatore a premi, partecipazioni o
compensi di sorta. L'Appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di
assicurarne l'integrita ed il diligente recupero. Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i
diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. La sospensione dei lavori per le cause sopra
indicate rientra tra quelle di forza maggiore.
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Art. 21
BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che I'Amministrazione appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d'invenzione, sia che I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del
direttore dei lavori, I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver
adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 22
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E
PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere I’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, ma compatibilmente con 1’ordine da
tenersi nell’andamento dei lavori e le scadenze stabilite nel cronoprogramma redatto, ove
necessario, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e purché a giudizio
della direzione lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'’Amministrazione appaltante.

In ogni caso, come da precedente Art. 14, la consegna dei lavori avverra entro il 15 settembre
2023, ma l'esecuzione dei lavori potra avvenire solo durante la sospensione estiva delle attivita
didattiche (indicativamente dal 15 giugno 2024 al 1° settembre 2024). L’ Appaltatore sara pertanto
tenuto alla meticolosa e puntuale programmazione delle attivita ed a procedere alla fornitura dei
materiali per I’esecuzione dei lavori nel periodo sopraddetto.

L’ Appaltatore, pertanto disporra di una fase preliminare sufficientemente ampia per sviluppare
il progetto costruttivo (fase A) intercorrente fra la consegna contrattuale dei lavori e I’inizio delle
lavorazioni interne all’edificio scolastico (fase B). Nella prima fase (fase A) 1'Appaltatore
sviluppera le attivita preparative e produrre I’intera fornitura degli infissi per consentire 1’effettiva
esecuzione delle opere non appena termineranno le attivita scolastiche.

In particolare, nella fase A 1’ Appaltatore potra:

o effettuare rilievi e misure di dettaglio anche al fine di verificare le dimensioni indicate
nel progetto esecutivo. Resta in ogni caso obbligo dell’Appaltatore di effettuare il
rilievo effettivo dello stato di fatto, con la precisa misurazione delle reali dimensioni
degli infissi, dei vani murari e di ogni particolare esistente relativo alle lavorazioni di
cui trattasi;

e predisporre il progetto costruttivo, comprese le finiture, 1 particolari ed 1 colori che

intende porre in opera. Tale progetto dovra essere approvato dalla DL;

produrre i campioni da sottoporre a prova;

redigere calcoli e certificazioni degli infissi;

produrre le eventuali richieste di autorizzazione al subappalto per la successiva fase B.
effettuare gli ordinativi di materiali;

produrre I’intera fornitura degli infissi da completare prima di iniziare la fase B.

I rilievi e le misure di dettaglio e tutte le verifiche dello stato di fatto dovranno comunque
essere effettuate in assenza di attivita didattica, ad esempio durante le giornate di sabato, domenica
ed in generale in assenza di alunni e personale scolastico. Qualsiasi sopralluogo dovra essere
preventivamente concordato con la DL, I’Amministrazione comunale e la Direzione Didattica.
L’ Amministrazione garantira il libero accesso a tutti 1 locali dell’edificio scolastico, nelle giornate
concordate, al fine di permettere all’Appaltatore di procedere con le attivita propedeutiche con
celerita. Il personale dell’Amministrazione sara messo a disposizione per consentire all’ Appaltatore
le necessarie verifiche.
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Tutte le attivita sopra indicate dovranno comunque essere effettuate in tempi congrui con la
fornitura dei nuovi infissi, da installare a partire indicativamente dalla meta giugno 2024

L’ Appaltatore almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori, dovra presentare un dettagliato
programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, anche indipendente dal
cronoprogramma sopracitato, con allegato grafico, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori.

L’ Amministrazione appaltante potra formulare le proprie osservazioni e, nel termine di 10
giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni medesime, 1’ Appaltatore dovra consegnare il
programma definitivo. L’accettazione del programma da parte dell’ Amministrazione non esclude né
diminuisce la responsabilita dell’ Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e
non implica limitazione della facolta che 1I’Amministrazione si ¢ riservata al quarto comma del
presente articolo.

L’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1’esecuzione di determinati
lavori entro un congruo termine perentorio o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1’ Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all'Amministrazione
appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 23
MODIFICA DEL CONTRATTO - VARIANTI

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo le modifiche
o le varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore
economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto del disposto
dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i.

Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016, il contratto di appalto potra
essere modificato senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo e I’'importo della modifica non supera il 20%
dell’importo originario del contratto.

Il direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Sono considerate varianti in corso d’opera, e come tali ammesse senza una nuova procedura di
affidamento, quelle in aumento od in diminuzione che non alterino la natura generale del contratto e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili per la
Stazione appaltante. In tale caso, il contratto puo essere modificato se l'eventuale aumento di
prezzo, a termini dell’articolo 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, non eccede il 50 per cento del
valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

Ai sensi dell’articolo 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il contratto di appalto potra altresi
essere modificato senza una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica ¢ al di sotto
del 15 per cento del valore iniziale del contratto, purché la modifica non alteri la natura complessiva
del contratto. In caso di pit modifiche successive, il valore ¢ accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi
da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, essa ¢ consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni
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Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., I’Amministrazione appaltante
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore 1'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto e la perizia ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che
I’esecutore ¢ tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso,
invece, di eccedenza rispetto a tale limite, Il Rup ne dara comunicazione all’Appaltatore che, nel
termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni.
Qualora I’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la
volonta di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si
intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. La perizia sara accompagnata da un atto
aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’ Appaltatore in segno di accettazione, nel quale
sono riportate le condizioni alle quali ¢ condizionata tale accettazione.

Le eventuali modificazioni o varianti o comunque qualsiasi intervento disposto dal direttore dei
lavori per la risoluzione di aspetti di dettaglio, saranno compensate in base ai prezzi unitari riportati
nell’Elenco Prezzi allegato al contratto, depurati del ribasso d’asta; tuttavia, se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato
il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi con la procedura di cui al
precedente articolo 6. Sui nuovi prezzi verra applicato il ribasso d’asta.

Art. 24
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cio anche se
1'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non ¢ consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'Appaltatore non potra a suo
arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell' Amministrazione
appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento
dell'orario, I'Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara invece tenuto a
rimborsare all'’Amministrazione le maggiori spese di assistenza.

Salva I’osservanza delle norme relativa alla disciplina del lavoro, qualora la direzione lavori
ravvisi la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, questa, sentito il Responsabile del Procedimento, ne da ordine, per iscritto,
all’ Appaltatore, che ¢ obbligato ad uniformarvisi. In tal caso all'Appaltatore, oltre l'importo del
lavoro eseguito, sara corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per
ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il
lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi
per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il
lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore
(effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono 1 lavori lo consentono)
e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali € prescritta dal presente
Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre
per iscritto, dalla direzione lavori.
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Art. 25
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI -
PROROGHE - PENALITA

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori & fissato in 70 (settanta) giorni naturali
consecutivi dalla data del verbale di effettivo inizio dei lavori di cui al precedente Art. 14 o, in
caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni dell’articolo
107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tutti 1 casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del
contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante,
il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta
e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennitd; se la stazione
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all'esecutore
negli altri casi.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
'Appaltatore ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali
o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall’ Amministrazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui al presente articolo, 1'Appaltatore puo chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale
I’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 16 per cento
e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato per i1 giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per
il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
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legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali
pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I’importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

La penale pecuniaria ¢ stabilita in misura giornaliera nella percentuale del 1 per mille (uno per
mille) dell’ammontare contrattuale. Gli oneri di cui al Piano di sicurezza ¢ Coordinamento sono
compresi nell’ importo posto a base di gara.

Il ritardo di consegna degli infissi previsti per ’avvio della fase B, comportante ritardo
per l’inizio delle operazioni all’interno della scuola sara considerata grave inadempienza
contrattuale.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei
Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali 1'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con 1'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga,
I’ Amministrazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui 1’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 1
lavori nel termine fissato, puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'Appaltatore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto dell’Amministrazione
appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei
Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall'Appaltatore per iscritto al
Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

La penale sara comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni
fornite dal direttore dei lavori e potra essere computata a debito dell'impresa anche negli stati
d'avanzamento.

Nel caso in cui, per negligenza o per inadempienza dell’Appaltatore, le lavorazioni non
procedano nei termini di cui al presente Capitolato, I’Amministrazione comunale, oltre
all’applicazione delle penali di cui al presente Articolo e la risoluzione contrattuale di cui agli
Artt. 14, 25 e 26 del presente Capitolato, procedera nei confronti dell’Appaltatore
inadempiente al fine del ristoro di tutti i danni subiti, compresa le eventuali spese necessarie
per garantire lo svolgimento dell’attivita scolastica prevista nell’edificio e I’eventuale revoca
del contributo.
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Art. 26
RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 25 ed al precedente Articolo 14,
I'Amministrazione ¢ in diritto di risolvere il contratto di appalto ai sensi dell’Articolo 108 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quando ricorra una delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo
articolo.

L’ Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, a termini del comma 2 del
citato Articolo 108, qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'Articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'Appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, I’Amministrazione appaltante, su
proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto 1'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all’ Articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E facolta dell'’ Amministrazione recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell’art. 109
del D.Lgs 50/2016.

Art. 27
DANNI DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

L’esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e limitatamente all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di
contratto. Questo anche nel caso che 1 danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo
intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico
dell'Appaltatore 1 danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in
contabilita. In particolare, nel caso di danni causati da forza maggiore 1’ Appaltatore ne fa denuncia
al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. Al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 1’Appaltatore, il
Direttore dei Lavori redigera processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando 1’eventuale causa di forza maggiore;

c¢) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa 1’ipotesi di erronea

esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;

d) ’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) I’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire 1 danni.
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Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Art. 28
RESPONSABILITA ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ¢ tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i
lavori, nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali, e ci0 anche indipendentemente dall’adesione
dell’Impresa alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale; inoltre 1’appaltatore risponde in
solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori.

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applichera
il disposto dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e del precedente Articolo 5.

L’ Appaltatore avra I’obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le
cautele necessari per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni
ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende
quindi sollevato il personale preposto alla Direzione lavori, i cui compiti e responsabilita sono
quelli indicati dalle vigenti normative.

In materia di sicurezza I’ Appaltatore dovra uniformarsi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008
successive modificazioni ed integrazioni, da tutte le norme antinfortunistiche nazionali o locali in
vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare all’Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 1-
comma 1° e 2° e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187:

- se si tratti di societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, societa
cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per azioni o a responsabilita
limitata, tanto per sé che per i concessionari o subappaltatori, prima della stipula del contratto la
propria composizione societaria; ['esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto;

- se poi il soggetto aggiudicatario o subappaltatore ¢ un consorzio tali dati debbono essere
riferiti alle societa consorziate che comunque partecipino all’esecuzione dell'opera;

- le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entita superiore al 2%
rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovra altresi adempiere alle
prescrizioni particolari gia previste nell'articolo che si interessa del subappalto.

E fatto obbligo all’Impresa appaltatrice ed ai subappaltatori la tenuta presso il cantiere dei
documenti previsti per legge.

Art. 29
PIANI DI SICUREZZA

Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'appaltatore con propria
organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del
committente. Pertanto I'Appaltatore ha piena liberta e facolta di organizzare il proprio cantiere
(personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterra piu opportuna, nel pieno rispetto, pero,
dei programmi concordati con I’Amministrazione appaltante, alla quale rimane comunque la facolta
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di ispezionare e controllare I'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza
alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente Capitolato e al Piano di sicurezza
e di Coordinamento.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori,
I’ Appaltatore redige e consegna all’ Amministrazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza di cui alla lettera a).

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 nonché il Piano
Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposte
motivate di integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, per adeguarne i contenuti alle
proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore ¢ tenuto
a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il Direttore Tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Deve inoltre essere comunicato il nominativo dei Responsabili della Sicurezza dell’ Appaltatore
e dei subappaltatori ed essere messo a disposizione presso il cantiere il documento dei rischi
aziendali (ex D. Lgs 81/2008) ed il documento dei rischi relativi al cantiere, quando ne sia prevista
la redazione.

L’Appaltatore da atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto, durante il sopralluogo
effettuato, in sede di predisposizione dell’offerta per la gara d’appalto nelle zone dove dovranno
svolgersi 1 lavori, alla verifica, mediante diretta conoscenza, dei rischi connessi ai profili di
sicurezza nell'area interessata ai lavori, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o
protezione.

L'Appaltatore dovra rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi
titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed
antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente Capitolato. L’ Amministrazione appaltante
si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia
stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro.

In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni
di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che
regolano la materia, dovra senza indugio informare il direttore dei lavori per 1'eventuale verifica
delle cause che 1i hanno determinati.

11 direttore dei lavori, o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, avranno funzioni
di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente,
con comunicazione scritta, all’ Amministrazione appaltante, per eventuali inadempienze o danni a
beni o attivita della stessa Amministrazione. Questi avranno la possibilita di adottare nei confronti
dell'Appaltatore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravita delle violazioni
accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto alla risoluzione del
contratto. In particolare potra essere disposta la sospensione dei lavori, per il tempo necessario al
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ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potra avvenire solo dopo
comunicazione scritta dell' Appaltatore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La
suddetta sospensione dei lavori andra considerata esclusivamente come sanzione per il mancato
adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potra quindi costituire motivo per
richieste di compensi e non determinera mutamento del termine di ultimazione dei lavori.

Nel caso I’appaltatore sia un consorzio I’unita produttiva cantiere ¢ del consorzio e al consorzio
fanno capo anche tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 81/2008. Il consorzio
garantisce il possesso dell’idoneita tecnico - professionale dell’impresa o delle imprese indicate
quali esecutrici dei lavori.

Art. 30
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale verra compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale
risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dovra essere redatto entro tre mesi dalla data di
ultimazione completa delle opere appaltate.

E in facolta dell'’ Amministrazione appaltante di richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il
funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvedera ai sensi dell’art. 230 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Le modalita di esecuzione; i requisiti professionali dei collaudatori; i divieti di affidamento a
determinate figure professionali; le incompatibilita; le misure dei compensi e le modalita di
effettuazione del collaudo sono quelle previste dal Titolo X del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i., per quanto in vigore.

Art. 31
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo approvato
e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Amministrazione appaltante della cartografia in
scala prescritta di tutti gli schemi delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, 1'opera stessa
sara presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilita dell'impresa a norma
dell'art. 1669 del codice civile.

L’ Amministrazione appaltante puo disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei
lavori, ai sensi dell’art. 230 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.1i.

Quando I’Amministrazione appaltante si avvalga di tale facolta, 1’Appaltatore non potra
opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, € non potra reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verra redatto un verbale nel quale si descrivera lo stato di
consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione.

L’ Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna
dall'’Amministrazione appaltante prima del collaudo o della Regolare esecuzione; egli pero risponde
fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da
imperfezione dei materiali.

L’appaltatore ¢ tenuto ad ovviare anche ai deterioramenti derivanti dall’uso o dall’esercizio
dell’opera, essendo ammesso 1’uso preventivo dell’opera, prima e ai fini del collaudo.

I collaudi anche favorevoli e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle
garanzie e responsabilita di legge e, in specie, dalla garanzia per difformita e vizi dell'opera.
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Art. 32
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., I’Appaltatore si assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge. A tal fine 1 codici CIG e
CUP da riportare su tutti gli strumenti di pagamento sono i seguenti: CIG 98831411F6 — CUP
D84D22003640001.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a dare immediata comunicazione, all’Amministrazione comunale ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna, della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subcontraenti/sub appaltatori ecc. a qualsiasi titolo
interessati all’appalto di cui trattasi) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Per consentire all’Amministrazione comunale di verificare, come previsto dal richiamato art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i
soggetti di cui sopra sia inserita, a pena di nullita assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, 1’ Appaltatore
stesso ¢ tenuto ad inviare al Comune copia dei medesimi contratti.

Le parti si obbligano al rispetto della norma di cui al D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con
L. 23 giugno 2014 n. 89 in merito alla fatturazione elettronica.

CAPITOLO V
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 33
ACCORDO BONARIO
RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora nel corso dei lavori 1I’Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui
importo complessivo superi 1 limiti indicati nell” Articolo 205 del D. Lgs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, si procedera all’accordo bonario ai sensi del medesimo Articolo 205.

Prima dell’approvazione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione,
qualunque sia I’importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiva 1’accordo
bonario di cui al citato Articolo 205 per la risoluzione delle riserve iscritte.

E escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 34
FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie conseguenti ed inerenti all’esecuzione ed all’interpretazione del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, fatti salvi gli articoli precedenti e quanto disposto dalle
leggi speciali in materia di opere pubbliche e qualora si verta in materia di interessi legittimi,
competente in via esclusiva ¢ il Foro di Bologna.
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