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Il PSC é spec

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(2.1.1)*
ifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle

prescrizioni dell‘art.15 del d.lgs. n. 81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in

fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2)%

Indirizzo del
cantiere

(a.1)

VIA NICCOLO MACCHIAVELLI, 107
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Descrizione del | Inquadramento:

contesto in cui
@ collocata
I'area di
cantiere

(a.2)

La Scuola primaria “Luciana Sassatelli” & catastalmente censita al foglio 92,
mappale 20, del Comune di San Pietro Terme.

Il lotto su cui sorge |'edificio scolastico ha una superficie di circa 25.000 mq e
costitui-sce un comparto occupato dalla Scuola Primaria “Sassatelli”, dalla
Scuola Materna “Ercolani” e dalla nuova mensa - sala civi-ca/polivalente
inaugurata nel 2019.

Il plesso scolastico & situato in un quartiere residenziale a ridosso del nucleo
storico di Castel San Pietro, consolidato e realizzato a partire dagli anni 70 di
buona conservazione ed elevato standard qualitativo.

L'area & caratterizzata da lievi pendenze del terreno della prima fascia pede-
collinare con presenza consolidata di alberi e piante ornamentali anche di
pregio.

L'area & destinata dagli strumenti urbanistici comunali ad “Attrezzature e spazi
collettivi” (tavola 1.2 del PSC) e “Istruzione dell’'obbligo e per l'infanzia” (tavola
1.A - foglio 8 del RUE).

L'edificio & realizzato con struttura portante in cemento armato e tam-
ponamento esterno in muratura intonacata, solai in latero-cemento con
copertura a falde e manto di copertura costituito da tegole in laterizio. Le pareti
di tamponamento dell’edificio non sono isolate termicamente.
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Internamente il solaio di copertura inclinato non € intonacato, ma rivesti-to da
lastre di polistirolo di circa 50 x 100 cm di spessore 2 cm circa, di-rettamente
incollate al solaio, che in svariati punti si sono staccate dal solaio, senza
provocare evidenti danni visto il loro peso molto contenuto.

I serramenti esistenti sono stati installati per la maggior parte durante la
costruzione dell’edificio che risale al 1983 circa e completati in parte con gli
ampliamenti degli anni ‘90; nel complesso i serramenti risultano inadeguati e
non in grado di rispettare le normative vigenti.

Nello specifico sono costituiti da telai in alluminio anodizzato senza ta-glio
termico, con sistemi di apertura ad anta a battente, a vasistas o composte da
ante a battente e vasistas e da specchiature fisse. I vetri sono generalmente
doppi ancorché di vecchia generazione con canali-na fredda.

La geometria delle finestre € molto varia. Su uno stesso infisso possono essere
presenti piu sistemi di apertura; nelle aule hanno generalmente due
specchiature a due ante a battente disuguali, una o piu aperture a vasistas e
una o piu parti fisse.

Si possono evidenziare queste variazio-ni tipologiche nell’elaborato di rilievo
dello stato di fatto e nell’abaco degli infissi esistenti.

I davanzali delle finestre attuali, misurati dall’interno degli ambienti, sono posti
a 0,95 m circa di altezza dal livello del pavimento.

La ferramenta delle finestre ad ante & con maniglia a leva, senza chia-ve,
generalmente abbinata a un limitatore di apertura meccanico; in al-cuni casi la
limitazione all’apertura € realizzata con catenella.

Le aperture a vasistas sono munite di cricchetto; in generale quelle disposte ai
lati delle specchiature sono comandate manualmente con sistema a corda con
maniglia, mentre quelle centrali sono apribili, sempre manualmente, ma solo
con asta e gancio.

L’'oscuramento delle finestre e porte di uscita delle aule € costituito in quasi tutti
i casi da tapparelle avvolgibili esterne in plastica, molte delle quali deformate o
danneggiate dalla grandine e dal tempo. I davanzali delle finestre e le soglie
delle porte finestre, posizionate in leggera pendenza verso |'esterno, sono in
calcestruzzo e risultano generalmente in buono stato di conservazione.

Nelle finestre della porzione di prima edificazione della scuola (anni ‘80), il
cassonetto interno di protezione della tapparella & costituito da un coperchio
preformato e sagomato in acciaio, debolmente coibentato con uno strato di 1
cm circa di polistirolo, che faceva parte di un si-stema integrato di chiusura
prodotto dalla ditta “Secco Infissi” (non piu sul mercato da oltre 25 anni),
agganciato ad una cornice monoblocco in acciaio, zancata al muro
perimetralmente, munita di staffe di sostegno saldate che sorreggono il rullo
della tapparella. Inferiormente questa cornice ha un profilato in acciaio su cui &
fissato il corrente superiore dell’infisso.

La veletta anteriore esterna di questo cassonetto & costituita da una fascia in
lamiera d’acciaio preverniciata non coibentata di altezza 25 cm, spessore 10/10
mm.

Nelle finestre della porzione di piu recente costruzione della scuola (anni "90), il
cassonetto interno di protezione &, invece, costituito da un coperchio, anch’esso
debolmente coibentato con polistirolo, realizzato in opera con lamiera d’acciaio,
avvitato all’infisso e fissato con viti e tasselli al muro, di aspetto meno curato
rispetto a quelli precedentemente descritti.

Complessivamente le finestre in alluminio esistenti, cosi come sono realizzate,
rappresentano il punto meno performante dell’involucro in termini di protezione
dagli agenti atmosferici, di protezione dai rumori esterni, di isolamento termico
e di tenuta all’'aria
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Descrizione
sintetica
dell’opera con
particolare
riferimento alle
scelte
progettuali,
architettoniche,
strutturali e
tecnologiche

(a.3)

Tipologia d’intervento:

L'intervento in oggetto € funzionale all’efficientamento energetico, con
sostituzione di infissi, della scuola primaria “Luciana Sassatelli”, in via Niccolo
Machiavelli n. 107 in Comune Castel San Pietro Terme (BO).

Considerando i finanziamenti programmati la sostituzione degli infissi dell’'intero
fabbricato avverra in due distinti stralci attuativi, legati ai tempi di erogazione
dei vari finanziamenti.

Il presente primo stralcio prevede una spesa complessiva di € 200.000,00
finanziata per € 130.000,00 di fondi PNRR nel target "Completamento di lavori
di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e |'efficienza
energetica dei comuni" Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2. e per €
70.000,00 con risorse del Co-mune.

Lo stralcio esecutivo in questione comprendera tutti gli infissi esterni dei locali
della porzione Nord della scuola (identificati dal retino ocra nella tavola PE1-18)
mentre il secondo e separato stralcio interessera i rimanenti locali del
fabbricato scolastico (identificati dal retino azzurro); gli spazi destinati a mensa

e palestra del plesso scolastico non saranno interessati dall‘intervento
(identificati con un retino grigio).
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In merito a vincoli, si segnala che:

- il fabbricato non risulta soggetto a vincolo di tutela né ricade in area a vin-
colo paesaggistico e |'epoca di edificazione non giustifica la richiesta di
verifica dell’'interesse culturale ai sensi dell’art. 12, c. 2 del D.Lgs 42/2004;

- gli interventi non comportano valutazioni di natura igienico-sanitaria;

- gli interventi previsti non richiedono la presentazione di nuovo esame
progetto al Comando Provinciale VVF di Bologna, in quanto le modifiche si
configurano come di tipo “non sostanziale” ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di serramenti per finestre, porte
finestre o vetrate realizzati con profili in PVC a 6 camere, telaio 82 mm - anta
82 mm con tripla guarnizione in elastomero termo-plastico TPE saldabili
(doppia guarnizione di battuta + guarnizione centrale), con elementi interni di
rinforzo in acciaio zincato da 15/10 di spessore.
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Descrizione
sintetica
dell’opera con
particolare
riferimento alle
scelte
progettuali,
architettoniche,
strutturali e
tecnologiche

(a.3)

Gli infissi individuati in progetto per tutte le tipologie di apertura sono stati
concepiti facendo riferimento a profili del sistema “"BLUEEVOLU-TION 82" della
ditta "SALAMANDER”".

I particolari costruttivi e di montaggio delle varie tipologie di infissi do-vranno
essere studiati dall'Appaltatore (attraverso un’analisi costrutti-va) da sottoporre
alla Direzione Lavori per |'approvazione.

L'Appaltatore dovra preliminarmente effettuare tutti i rilievi in sito ne-cessari
per la redazione degli elaborati costruttivi oltre a produrre tutte Ile
campionature previste in Capitolato.

I vetri da utilizzare, dove non diversamente specificato, dovranno ave-re le
seguenti caratteristiche:
vetrocamera di sicurezza:
- vetro esterno 44.2 selettivo - intercapedine 16/20 mm con argon 90%
- vetro interno 44.2 bassoemissivo (se posto ad altezza < 100 cm);
- vetro esterno 44.2 selettivo - intercapedine 16/20 mm con argon 90%
- vetro interno 33.1 bassoemissivo (se posto ad altezza = 100 cm);
livello prestazionale anticaduta e antiferita:
- classe 1B1 (anticaduta) sotto i 100 cm
- classe 2B2 (antiferita) sopra i 100 cm.
protezione antivandalismo (norma EN 356):
- classe P2A (protezione di base, contro lanci di pietre, ecc.) per tutti gli
infissi;
- classe P5A (protezione contro gli attacchi premeditati di aggressori che
dispongono di un tempo d‘azione limitato, in modo da dissuadere
I'intrusione e il furto) per gli infissi dell’aula informatica.

La posa dei nuovi infissi considera gia la futura realizzazione del cappotto per
I'isolamento termico esterno che comportera una riduzione delle aperture nella
muratura esterna di circa 12 cm in larghezza (6 cm per parte) e 8 cm in altezza
(4 cm superiormente per il cappotto e 4 cm inferiormente per isolamento e
bancale in lamiera).

I nuovi serramenti dovranno, pertanto, colmare questa differenza, riducendo la
loro dimensione, adeguandola a quella del futuro vano murario.

Per riportare gli infissi alle dimensioni del futuro vano, & stata prevista la
realizzazione di uno spessore di compensazione (imbotte) in legno di abete
piallato, dimensioni 50x80 mm verticalmente e 40x80 mm alla base, per
I'adeguamento dimensionale del vano murario e per garantire il corretto
fissaggio dellinfisso, la tenuta all'acqua e la continuita dell'isolamento,
eliminando i ponti termici.

In alternativa [I’Appaltatore potra proporre altre soluzioni di sistema
(distanziatori, profili di compensazione o altro) in grado di garantire un franco
adeguato di circa 5 cm per consentire la realizzazione del futu-ro cappotto
esterno.

Le misure nominali riportate nell’abaco serramenti si riferiscono al va-no
murario originario, considerando cioé gli spessoramenti e coiben-tazioni di
varia natura come facenti parte degli infissi..

Alcune delle porte-finestre attualmente presenti nell’edificio scolastico sono
munite di maniglioni antipanico che, al pari dei relativi infissi, sa-ranno
sostituiti con nuovi analoghi elementi.

I nuovi maniglioni antipanico previsti in progetto saranno del tipo a le-va
“PUSH BAR", di primaria ditta del settore, con un punto di chiusura centrale per
le porte vetrate a un’anta e con tre punti di chiusura (late-rale, superiore e
inferiore) per le porte vetrate a due ante.

La barra orizzontale sara in acciaio verniciato con ferramenta in acciaio
cromato antiusura.
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Individuazione dei soggetti
con compiti di sicurezza

(b)

Committente / Stazione Appaltante:

cognome e nome: ing. MAURO LORRAI
in qualita di RUP del COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
indirizzo: piazza Venti Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme

tel.: 335 7125798
mail.: . mauro.lorrai@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Responsabile dei lavori (se nominato):

cognome e nome: ing. MAURO LORRAI
indirizzo: piazza Venti Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme

tel.: 335 7125798
mail.: . mauro.lorrai@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Coordinatore per la progettazione:

cognome e nome: ing. FRANCESCO GHELFI
indirizzo: via Guicciardini, 84 - 41124 Modena (MO)
cod.fisc.: GHLFNC75B20F257G

tel.: 329 4030764

mail.: ghelfifranz@libero.it

Coordinatore per I'esecuzione:

cognome e nome: ing. FRANCESCO GHELFI
indirizzo: via Guicciardini, 84 - 41124 Modena (MO)
cod.fisc.: GHLFNC75B20F257G

tel.: 329 4030764

mail.: ghelfifranz@libero.it
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI

(2.1.2 b)*

E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento
dei compiti ex art. 97 (subappalto)

Nominativo:

Attivita svolte:

Nominativo:

NOTA: ogni sub-appalto/sub-affidamento DEVE sempre essere preventivamente autorizzato /
comunicato alla Stazione Appaltante.

IMPRESA SUB-APPALTARICE

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento
dei compiti ex art. 97 (subappalto)

Nominativo:

Attivita svolte:

Nominativo:
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IMPRESA SUB-APPALTARICE

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento
dei compiti ex art. 97 (subappalto)

Nominativo:

Attivita svolte:

Nominativo:

IMPRESA SUB-AFFIDAMENTO

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento
dei compiti ex art. 97 (subappalto)

Nominativo:

Attivita svolte:

Nominativo:

IMPRESA SUB-AFFICAMNETO

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento
dei compiti ex art. 97 (subappalto)

Nominativo:

Attivita svolte:

Nominativo:
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE:
MAURO LORRAI
Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME
STAZIONE APPALTANTE
CSE:
ing. FRANCESCO GHELFI
(GHLFNC75B20F257G)
IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE
ditta:
datore di lavoro:
APPALTATORE
PREPO-STO:
(erererereennereeenreesenssanens )
IMPRESA IN SUB-APPLATO IMPRESA IN SUB-APPLATO IMPRESA IN SUB-APPLATO
ditta: ditta: ditta:
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(2.1.2d.2; 2.2.1; 2.2.4)*

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE
DELL'AREA DI CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

DALL'ESTERNO VERSO IL
CANTIERE E VICEVERSA

FALBE

FOSSATL

ALBERI Sono presenti alberi Prima di iniziare le Tutte le aree di Non sono previste particolari misure
all'interno dell’area lavorazioni il lavoro dovranno di coordinamento, ma eventuali
cortiliva che capocantiere verifichera | essere recintate e situazioni di pericolo per la presenza
potrebbero localmente | la stabilita delle delimitate. di alberature pericolanti dovranno
interferire con il raggio | alberature presenti e essere segnalate alla Stazione
d’azione dei bracci di I’eventuale interferenza Applatante per eventuali potature o
sollevamento di mezzi con il raggio d’azione abbattimenti.
meccanici deputati dei mezzi: potra essere
all'approvvigionamento | valutata la potatura
del materiale e al delle alberature
trasporto di quello di interferenti.
risulta.

ARVE-FEUVIALT

BANCHINEPRPORTUALL

RISCHIO-BDI-ANNEGAMENTO

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI Si interverra all'interno | Sebbene l'interveto Le reti non II preposto dell'impresa esecutrice

QUALI INTERVENIRE

di un edificio munito di
reti impiantistiche in
esercizio.

NON interessi gli
impianti in essere
I'impresa affidataria,
prima di qualsiasi
intervento dovra
verificare con il CSE
eventuali interferenze
impiantistiche con le
opere di sostituzione
degli infissi.

costituiscono di per
se rischio per i
lavoratori; non sono
previsti ne ammessi
interventi sugli
impianti esistenti.

dovra rapportarsi con il CSE e la
Stazione Appaltante per la gestione
della fase di neutralizzazione delle
linee impiantistiche esistenti nel
caso in cui questo sia ritenuto
necessario per la sicurezza delle
lavorazioni e maestranze.

INFRASTRUTTURE:
STRADE

L’edificio & racchiuso
all’interno di un lotto
recintato; il solo fronte

Il preposto di cantiere
verifichera le manovre
di accesso al cantiere,

In prossimita
dell’intervento sui lati
della strada saranno

Nel layout allegato
€ rappresentata la
viabilita esistente e

1l preposto di cantiere verifichera le
manovre di accesso al cantiere,
I'integrita della cartellonistica e

10




Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”

Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR

Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio
Piano di Sicurezza e Coordinamento

TAVOLE E
CARATTERISTICHE SCELIIE SN DISEGNI 0BT o
DELL’AREA DI CANTIERE PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
FERROVIE Ovest prospetta su I'integrita della posizionati cartelli di gli accessi al I'utilizzo del vestiario ad alta
IDROVIE aree pubbliche cartellonistica e pericolo con cantiere. visibilita da parte dei lavoratori;
AEROPORTI destinate a parcheggio | I'utilizzo del vestiario ad | indicazione uscita di tutte le imprese dovranno essere
collegate a via alta visibilita. mezzi. I lavoratori istruite sulle procedure di accesso al
Macchiavelli, strada a utilizzeranno cantiere nell’ottica della possibile
doppio senso di indumenti ad alta interferenza con la viabilita pubblica
marcia, caratterizzata visibilita di classe 3. esistente.
da dimensione consona
alla movimentazioni
dei mezzi che
potrebbero avvenire in
presenza di traffico.
HAVORTI-STRADALIE
AUTFOSTRADALI-ALFINE DI
GARANTFIRELA-SICUREZZAE
SALUTENEI-CONFRONTFIDEL

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:

L’intervento avverra su

Il preposto di cantiere

L'area di cantiere

La Stazione Appaltante dovra essere

SCUOLE un edificio pubblico dovra verificare dovra essere mantenuta costantemente
OSPEDALL destinato a scuola quotidianamente opportunamente aggiornati sull’andamento dei lavori
CASE-DLRIPOSO primaria. Le attivita I'integrita della recintata; non sara e sugli eventuali pericoli del cantiere
CTAZIONLFERROVIARIE avverranno durante la recinzione esterna; e concesso l'accesso al soprattutto nel caso in cui fosse
pausa estiva delle I'assenza di persone fabbricato oggetto necessario un accesso temporaneo
ABITAZIONT attivita scolastiche non addette ai lavori d’intervento a di persone non addette ai lavoti.
all'interno del lotto e persone non addette
dell’edificio scolastico ai lavori a meno di
oggetto d’intervento.. apposita
autorizzazione scritta
da parte della
Stazione Appaltante
e del CSE.
LINEE AREE NON sono presenti Nella fase di In caso di riscontrata Eventuali linee elettriche saranno

linee aeree a ridosso
del fabbricato

accantieramento ,
prima di procedere con
le opere, il preposto,
verifichera I'assenza di
tali reti e riportera al
CSE quanto
eventualmente rilevato.

necessita, saranno
contattati gli enti
gestori delle linee
aeree eventualmente
interferenti.

segnalate e protette con tubo
corrugato rosso diametro 63 mm o
superiore.
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CONDUTFURE-SOTFERRANEE DI L'intervento NON
SERVIZI prevede lavorazioni
con scavi.
VIABILITA' Non vi sono L'accesso al lotto
interferenze dirette del avviene da un‘area a
cantiere con la viabilita parcheggio collegata
carrabile pubblica, se alla viabilita pubblica
non per l'accesso al pertanto non si
lotto scolastico che prevedono particolari
avverra avvenire da accorgimenti di
via Macchiavelli. prevenzione o
protezione, se non la
recinzione con
cancello di chiusura
del cantiere con
segnaletica di
avvertimento e di
obbligo per I'accesso
al cantiere stesso.
INSEBTAMENTRPRODUTIVAE
ALTRI CANTIERI Nel caso in cui sorga Saranno stabilite nuove | Le aree in Nel caso sia All'insediamento dell’eventuale

un cantiere limitrofo a
quello trattato nel
presente documento,
si dovra aggiornare il
cronoprogramma in
modo da evitare
interferenze tra le
lavorazioni ed il
passaggio dei mezzi ad
altro cantiere.

procedure
nell’eventualita
sorgesse altro cantiere.

lavorazione del
cantiere dovranno
essere sempre ben
delimitate in modo
che I'accesso degli
operatori di altro
cantiere sia regolato
e segnalato.

attivato altro
cantiere verra
redatto uno
specifico layout.

nuovo cantiere sara fatta una
riunione preliminare, dove dovranno
essere fissati tutti i termini per
evitare le interferenze.

ALTRO (descrivere)
PALESTRA SCOLATICA

Nella porzione Sud del
lotto scolastico &
presente una palestra
che potrebbe essere
utilizzata al di fuori
dell’ambito scolastico
(da polisportive, ecc
...) Non potranno mai
essere trasmessi
pericolo dal cantiere

Per evitare interferenze
le aree di stoccaggio e
di cantiere dovranno
essere delimitate con
recinzione; l'area
oggetto delle
lavorazioni dovra
essere non accessibile
dai non addetti ai
lavori..

Le aree di cantiere
dovranno risultare
sempre inaccessibili.
In base all’avanzare
delle lavorazioni
saranno predisposte
idonee opere
provvisionali atte a
impedire la
trasmissione del

All'inizio del cantiere nella riunione
preliminare devono essere fissati
tutti i termini e le modalita di
accesso all’area di cantiere; in caso
di eventuale utilizzo della palestra o
di altri ambienti interni | lotto
scolastico da parte di persone non
coinvolte dalle attivita di cantiere
sara necessario definire insieme al
CSE e alla Stazione Appaltate le
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verso le aree esterne. pericolo. misure di tutela piu adeguate al

Il preposto dovra
verificare
I’eventuale utilizzo
della palestra
durante il periodo
estivo in cui le opere
saranno eseguite
allo scopo di definire
la necessita di
eventuali opere
provvisionali e/o di
gestione delle
attivita per
eliminare i pericoli e
le interferenze.

cantiere e al contesto.

RUMORE II rumore prodotto Dovranno essere I lavoratori dovranno I POS dovranno riportare la sintesi
sara piuttosto limitato, | rispettati gli orari di utilizzare appositi DPI della valutazione rischio rumore
con picchi piu elevati lavoro: le lavorazioni (cuffie o effettuati dalle varie imprese.
nelle lavorazioni di rumorose potranno otoprotettori)
rimozione dei essere effettuate nei
serramenti esistenti e giorni feriali escluso il
divincolamento dei sabato pomeriggio dalle
nuovi serramenti. 8.00 alle 12.00 e dalle

14.30 alle 18.30, entro
il valore limite di 1 aeq
= 70dB (A) in livello
continuo equivalente
con tempo di misura
TM>=10 rilevato in
facciata a edifici con
ambienti abitativi.
POLVERI Potranno essere Il preposto di cantiere Durante le rimozioni, In caso di bisogno i materiali

prodotte limiate
quantita di polveri
soprattutto nelle fasi di
rimozione dei
serramenti esistenti e
divincolamento dei
nuovi serramenti.

verifichera che le
rimozioni saranno
effettuate con idonei
intervalli temporali per
evitare l'insorgenza di
polveri.

su valutazione del
preposto, dovra
essere fatta
opportuna
umidificazione e i
lavoratori dovranno
indossare le
mascherine FFP2.

provenienti dalle imozioni saranno
irrorarti con acqua.
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TAVOLE E
SCELTE MISURE MISURE DI
e R T ¢ | PROGETTUALIE | PROCEDURE | PREVENTIVEE | DLotGNI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE | JFCV =
FIBRE
Fumi
VAPORT
GAS
ODoRi
INQUINANTLAERODISPERST

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

L'intervento NON
prevede l'esecuzione di
opere in quota in
quanto tutti gli infissi
sono posti al piano
terra dell’edificio
mono-piano.

L'unica eccezione e
presente nella porzione
Nord in cui & presente
un salone su due livelli
in cui gli infissi
fungono anche da
parete esterna.

Il preposto di cantiere
verifichera che le opere
provvisionali atte a
evitare la caduta di
materiale dall’alto siano
sempre complete ed
efficienti oltre
all’assenza di materiale
di risulta e/o
inutilizzato sulle aree
d’intervento.

Le maestranze
dovranno operare
solo con il materiale
che quotidianamente
sara loro possibile
mettere in opera.
Delimitare e
segnalare a terra
un‘adeguata area
prospiciente la falda
d’intervento a cui
sara vietato l’'accesso
per l'intera fase in cui
si operera in
copertura.

Nel layout allegato
sono rappresentate
le aree a terra che
saranno
temporaneamente
delimitate con
relativo divieto di
accesso.

Glia addetti ai lavori dovranno
essere costantemente aggiornati
sull’andamento dei lavori e sulle
aree che saranno rese
temporaneamente inaccessibili.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA
RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI DEL CANTIERE

I lavori si svolgeranno
principalmente
all'interno del lotto
scolastico nel periodo
di sospensione
dell’attivita scolastica,
in assenza di persone
non addette ai lavori
all'interno del lotto e
del fabbricato. Nel caso
di temporanea
presenza di persone
non addette ai lavori
preventivamente
autorizzate dalla
Stazione Appaltante
sara necessaria la posa
di r recinzioni di
separazione fra le aree
di cantiere e quelle
lasciate nella
disponibilita dei non
addetti ai lavori.
L'accesso al cantiere
avverra da via
Macchiavelli. Sul
cancello d'accesso sara
disposta la
cartellonistica di
sicurezza e
I'indicazione del
cantiere.

All'interno dell’edificio,
saranno individuati i
locali in cui posizionare

Sara cura del preposto di
cantiere verificare
quotidianamente la
corretta disposizione di
cartellonistica e delle
eventuali temporanee
recinzioni.

L'area di
accantieramento dovra
essere controllata
quotidianamente,
ripristinando eventuali
manomissioni.

1l loto scolastico &
recintato. La
recinzione
temporanea di
eventuali porzioni
del lotto per
esigenze specifiche,
sara realizzata
mediante pannelli in
rete metallica
elettrosaldata in
modo da evitare
l'accesso ai nhon
addetti ai lavori.

Nella planimetria di
layout allegata
sono rappresentati
la recinzione di
cantiere da
installare, il punto
di accesso al
cantiere, la
cartellonistica, gli
apprestamenti
sanitari, la
posizione del
quadro elettrico.

All'inizio del cantiere nella
riunione preliminare devono
essere fissati tutti i termini e le
modalita di accesso all’area di
cantiere: "Competenze decisionali
del Direttore tecnico del Cantiere
di concerto con il Coordinatore in
fase di esecuzione”.

Nel caso di insediamento di nuovo
cantiere limitrofo alle lavorazioni
previste sara fatta una riunione
preliminare, dove dovranno
essere fissati tutti i termini e le
modalita di accesso e passaggio
nell’area di cantiere.

L'accesso all’area cortiliva
recintata sara comunque
interdetto ai non addetti ai
lavori.
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TAVOLE E
SCELTE MISURE MISURE DI
ORGAI‘EIAZ:?IZ;:I;‘IE 215 PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE E ?;ifﬁg: COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
I'ufficio di cantiere e gli
spogliatoi oltre ai
servizi igienici che
saranno fruibili dalle
maestranze: saranno
inoltre definite le aree
di stoccaggio materie
prime e di risulta.
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Il vano che sara I servizi igienici destinati Nel vano Nella planimetria di | L'impresa affidataria permettera

destinato a ufficio di
cantiere conterra 1
estintore e i presidi
farmaceutici riforniti
degli appositi
medicinali corredati
dalle istruzioni per
I'uso e conservati in
contenitori che ne
garantiscano la buona
conservazione.

I lavoratori
utilizzeranno uno dei
servizi igienici in
essere all’interno della
porzione di scuola
interessata dalle opere
che sara
opportunamente
mantenuto durante
tutta la durata del
cantiere.

al cantiere dovranno

essere sanificati e puliti di cantiere

quotidianamente. dovranno essere
conservati i
presidi

destinato a ufficio

farmaceutici e due
estintori.

layout & indicata la
posizione dei vani
destinata a ufficio,
spogliatoi e
servizio igienico
installazione dei
servizi.

I'uso dei servizi anche ai
lavoratori delle imprese in sub-
affidamento e/o o sub-appalto.
Eventuali difformita dal layout
proposto dovranno essere
valutate di concerto con il CSE.

VIABILITA’ PRINCIPALE DI
CANTIERE

La viabilita di cantiere
sara limitata
all’accesso nell’area
cortiliva da via
Macchiavelli per
permettere il carico /
scarico dei materiali.

L’accesso alle aree di
cantiere dove avvengono
le lavorazioni sara
permesso solo alle
persone addette ai lavori

saranno

I'uscita dei mezzi dovra
essere vigilata da
preposto.

La velocita dei mezzi

All'interno del
cantiere le aree di
stoccaggio/deposito

appositamente
e autorizzate. L'accesso e | segnalate.

Nelle planimetrie di
layout & indicata la
viabilita di
cantiere.

All’inizio del cantiere, nella
riunione preliminare, devono
essere fissati tutti i termini e le
modalita di accesso all’area di
cantiere: "Competenze decisionali
del Direttore tecnico del Cantiere
di concerto con il Coordinatore in
fase di esecuzione”.
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ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE

SCELTE

PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI

COORDINAMENTO

all'interno del cantiere
dovra essere tale da
garantire la stabilita del
mezzo e del suo carico e
I'incolumita degli
operatori e di terzi.

Nei punti del cantiere
dove la viabilita risulti
angusta, il transito delle
persone e dei mezzi deve
essere regolato da un
apposito lavoratore
preposto.

In prossimita di opere
provvisionali la
circolazione deve essere
delimitata in modo da
impedire urti alle opere
stesse.

La sosta dei veicoli adibiti
al trasporto dei materiali
deve avvenire
esclusivamente sul luogo
delle operazioni di carico
e scarico e con il mezzo
sistemato in modo tale
da non recare intralcio
alle operazioni di cantiere
e la viabilita pubblica.

La sosta deve essere
limitata al tempo
strettamente necessario
per la esecuzione delle
relative operazioni.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E
RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’,
ACQUA, GAS E ENERGIA DI
QUALSIASI TIPO

In caso di riscontrata
necessita, il cantiere,
sara dotato di un

impianto elettrico con
derivazione dal quadro

generale esistente a

servizio della scuola e

Questo impianto elettrico
sara al servizio delle
attrezzature e dei servizi
per gli addetti.
L’elettricista verifichera
la funzionalita
dell'impianto di terra

Il materiale e le
attrezzature
elettriche utilizzate
dalle imprese
esecutrici, dovranno
essere conformi alla
normativa vigente

Nel caso in cui il CSE verificasse

I'utilizzo di materiale non
conforme, vietera

immediatamente |'utilizzo delle

attrezzature e dei materiali

elettrici fino a che I'impresa

inadempiente non abbia sanato la
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ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI

COORDINAMENTO

quadro elettrico di
cantiere al quale
saranno collegati
direttamente gli
attrezzi dell'impresa
affidataria/esecutrice,
oppure, per i
subappaltatori,
saranno a questo
collegati sottoquadri.
Se realizzato,
I'impianto dovra essere
certificato e dotato di
impianto di messa a
terra o correttamente
collegato all’esisterne
impianto di messa a
terra esistente.

prima di rilasciare la
conformita dell'impianto
e fara le denunce di
legge agli enti preposti.

ed alle norme CEI
applicabili.

situazione pericolosa.

IMPIANTI DI TERRA E DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE

Se necessario,
I'impresa realizzera
I'impianto di terra di
cantiere.

L'elettricista verifichera
la funzionalita
dell'impianto di terra
prima di rilasciare la
conformita dell'impianto
e fara le denunce di
legge agli enti preposti.

DISPOSIZIONI PER L'’ATTUAZIONE
DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS

Gli RLS dell'impresa
affidataria e delle
imprese subaffidatrie
dovranno visionare il PSC
ed apporre su di esso la
propria firma (anche
attraverso firma digitale)

Se un RLS ritenesse necessario

introdurre modifiche od

integrazioni potra proporre, prima

dellinizio delle lavorazioni, un

incontro con il CSE ed

eventualmente con gli altri RLS.

DISPOSIZIONI PER
L'ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI
DI LAVORO, IVI COMPRESI 1
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’
NONCHE LA LORO RECIPROCA
INFORMAZIONE

Il Datore di lavoro
dell'impresa affidataria
dovra inviare ai datori di
lavoro delle imprese
subaffidatarie
/subappaltatrici il PSC ed
il proprio POS; dovra
inoltre verificare la
congruita del POS delle

II DL dell'impresa affidataria
dovra organizzare una riunione

preventiva con i DL o lavoratori

autonomi.
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PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE
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MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

imprese affidatarie con il
proprio.

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI
PER LA FORNITURA DEI MATERIALI

Il cantiere sara
accessibile da via
Macchiavelli tramite il
cancello carrabile
esistete lungo il fronte
Ovest del lotto
scolastico (in
prossimita della
palestra).

L'accesso al cantiere sara
permesso solo alle
persone addette ai lavori
e autorizzate. L'accesso e
I'uscita dei mezzi
dovranno essere vigilati
da preposto.

L'accesso di cantiere
dovra essere
sempre chiuso
tranne che nei
momenti di accesso
e uscita mezzi.

Nelle planimetrie di
layout & indicato il
punto di accesso
carrabile al
cantiere.

Durante I'accesso e l'uscita le
operazioni saranno vigilate da
preposto; I'impresa affidataria si
organizzera in modo che le
operazioni di accesso, carico e
scarico avvengano in momenti
non interferenti con le lavorazioni.

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CANTIERE

In alcune fasi del
cantiere saranno
presenti postazioni
fisse quali la zona
destinata all’eventuale
sega circolare.

Se necessarie, prima
dell'installazione delle
postazioni fisse di lavoro
saranno create le
apposite tettoie di
protezione.

Se necessarie
saranno predisposte
delle tettoie di
protezione sulle
postazioni fisse di
lavoro.

1l proposto controllera il rispetto
del layout e l'integrita delle tettoie
di protezione.

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI
CARICO E SCARICO

Vi sara un’unica zona
di carico/scarico fissa.

Le operazioni di carico
scarico saranno
sorvegliate da preposto
dell'impresa affidataria.

Durante le
operazioni di carico
scarico non
dovranno esserci
lavoratori sostanti
nel raggio d’azione
dell’autogru.

Nella planimetria di
layout & indicata la
posizione delle
zone di
carico/scarico.

Le operazioni di scarico e carico
dovranno avvenire senza
interferire con le lavorazioni di
cantiere, quindi saranno regolate
dallimpresa affidataria tramite
preposto.

ZONE DI DEPOSITO DI
ATTREZZATIRE E DI STOCCAGGIO
MATERIALI E RIFIUTI

Le zone di stoccaggio
materiali e rifiuti sono
distinte. Gli stoccaggi
saranno temporanei e
limitati all’'utilizzo
immediato dei
materiali stessi.

L'area di stoccaggio rifiuti
deve essere distinta da
quella dei materiali.

Gli stoccaggi dovranno
essere sicuri e non
dovranno interferire con
le attivita di cantiere.

Queste aree
saranno delimitate
con recinzione in
pannelli metallici
rimovibili.

Le zone di
stoccaggio
materiali e rifiuti
sono distinte ed
indicate nel layout
allegato.

Eventuali aree di stoccaggio
individuate dall'impresa
affidataria diverse da quelle
indicate nella planimetria di
layout dovranno essere
concordate con il CSE.

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetrie di cantiere
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PLANIMETRIA ED ELABORATI GRAFICI DEL CANTIERE
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LOCALIZZAZIONE GENERALE INTERVENTO SU FOTO AEREA - via MACCHIAVELLI n.107 - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
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ATTENZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA TiPO DA POSIZIONARE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)*

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato
XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione,
analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

ELENCO LAVORAZIONI PRINCIPALI:

ALLESTIMENTO CANTIERE

OPERE PRELIMINARI INTERNE

RIMOZIONI SERRAMENTI ESISTENTI

POSA NUOVI SERRAMENTI

OPERE COMLEMENTARIE INTERNE DI FINITURA
PULIZIA DEGLI AMBINETI E DELLE AREE ESTERNE
RIMOZIONE DEL CANTIERE

NounRrWwNH

40




Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”
Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR
Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio
Piano di Sicurezza e Coordinamento

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta, alla
provenienza da altri Paesi.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede un’attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi
durante I’'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei RISCHI é:
— correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro e per la presenza di altre persone;
- finalizzata all'individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi & legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unita produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed

impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

— osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

— identificazione dei compiti esequiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);

- osservazione delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);

— esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);

— esame dell’'organizzazione del lavoro;

— presenza di altre persone sui luoghi di lavoro;

— rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori
nell’'organizzazione e nell’ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:
1. norme legali nazionali ed internazionali;

2. norme di buona tecnica;

3. norme e orientamenti pubblicati;

La valutazione dei rischi verra immediatamente rielaborata in occasione di modifiche delle lavorazioni o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

Tutte le attivita finalizzate alla valutazione dei rischi sono svolte adottando criteri e metodi finalizzati alla individuazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro o
ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. I criteri di analisi e valutazione si basano sull’analisi oggettiva delle criticita
riscontrate in fase progettuale valutando I'effettiva probabilita di accadimento di un evento infortunistico, o di un danno per la salute e la sicurezza dei lavoratori, direttamente
riconducibile alla criticita riscontrata. Tale probabilita € messa in relazione alla gravita prodotta dal danno derivante dal verificarsi dell’evento. La scala delle probabilita di
accadimento di un evento pericoloso e quelle relative al danno connesso hanno la stessa definizione quantitativa in modo da rendere omogenea la determinazione del fattore di
rischio.
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Occorre quindi verificare eventuali criticita di attrezzature, impianti, strutture, ed in genere di qualsiasi fattore possa determinare o rappresentare una fonte di pericolo. Per
I'attribuzione dei valori di probabilita di accadimento di un evento pericoloso e quello del danno potenzialmente conseguente, sono stati consultati dati di letteratura
eventualmente presenti, norme tecniche, buone prassi, leggi e norme in atto vigenti, oltre che I'effettiva evidenza della criticita o situazione riscontrata.

Pertanto i momenti fondamentali del processo valutativo sono cosi suddivisi:

o FASE PRELIMINARE: nella quale si procede all'identificazione di tutti i possibili rischi. Tale fase € condotta attraverso la verifica degli ambienti di lavoro, I'analisi dei processi
lavorativi ed organizzativi a cui i lavoratori sono sottoposti e la verifica di tutta la documentazione e le informazioni disponibili atte ad assicurare anche formalmente le previste
condizioni di sicurezza, ed il preliminare rispetto delle norme vigenti. Si provvede ad una ricognizione di tutte le attivita lavorative che si svolgono, degli eventuali lavoratori
esposti in misura maggiore a pericoli o a fonti di rischio, e all'individuazione di criticita relative a strutture, impianti, o parti di questi. Nella ricognizione occorre includere oltre
alle attivita primarie, anche quelle secondarie, le cui prestazioni vengono eventualmente erogate da lavoratori esterni (sia normalmente che occasionalmente). E’ operata cosi
una suddivisione dei lavoratori esposti, in gruppi omogenei di appartenenza, dei quali viene elaborato un profilo operativo, individuati i maggiori rischi rispetto alla mansione o
gruppo di mansioni svolte. A seguito di cio, sia per i gruppi omogenei di lavoratori che per i singoli rischi a cui questi possono essere esposti, viene elaborata la successiva fase
di valutazione.

e FASE DI VALUTAZIONE: questa riguarda sostanzialmente tutti i rischi cui potenzialmente sono esposti i lavoratori.

Al fine di analizzare e valutare tutti i rischi presenti si suddivide la fase di analisi in settori specifici di valutazione riferibili ad aree omogenee di rischio (es.: aree di transito,
impianto elettrico, scale, uscite di emergenza, ecc.). Tale analisi si fonde anche con la valutazione dei rischi in relazione alla tipologia di lavoratori esposti alla mansione svolta,
ed alle eventuali aree della struttura che lo interessano, gli impianti che utilizza o dei quali si serve in caso di emergenza.

Ovviamente il processo di analisi e valutazione riguarda anche quei rischi che non possono essere ricondotti ad un'unica specifica non conformita o non interessano un “unico
aspetto legato alla sicurezza ma potrebbero configurasi come “trasversali” ed interessare contemporaneamente parti della struttura e attivita svolta, impianti, macchine ecc.
Conseguentemente, si provvede alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima semiquantitativa dell’entita delle esposizioni, cioe attraverso la
valutazione delle modalita operative (frequenza e durata delle operazioni, caratteristiche intrinseche degli inquinanti, sistemi di protezione collettiva e individuale ecc.) secondo
una stima della probabilita di accadimento e dell’entita del danno.

Ai fini dell’attivita di valutazione dei rischi questi ultimi sono suddivisi in tre macrocategorie:

e RISCHI TRASVERSALI ED ORGANIZZATIVI: derivanti da criticita connesse all’organizzazione del lavoro e delle mansioni, turni di lavoro, monotonia delle mansioni con
azioni meccaniche ripetute e non differenziate, criticita derivanti dalle differenze di genere.

In tale classe di rischi rientrano tutti qui fattori che non possono essere pienamente ed univocamente associati alle due precedenti classi ma che in una certa misura possono
esporre il lavoratore a molteplici fattori di disagio.

e RISCHI PER LA SICUREZZA: ovvero tutti quei fattori di rischio che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori durante I'espletamento delle loro mansioni.

Tra questi possono essere classificati il rischio d’incendio, rischio di crollo di parti di struttura, non conformita a carico di parti dell'immobile o dei singoli locali, allagamenti,
terremoti, macchine che espongono a rischi di traumi o tagli o in generale di infortuni vari, esplosioni, impianti, e attrezzature di lavoro.

In generale in questa classe rientrano quei rischi che possono comportare un grave danno fisico, menomazioni, infortuni, e nei casi pit gravi la morte.

e RISCHI PER LA SALUTE: in questa categoria sono raggruppati i rischi derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici ecc), o
connessi ad esempio alla salubrita dei locali, condizioni igienico sanitarie, microclima ed in generale tutti quei fattori che possono compromettere la salute dei lavoratori in casi
di esposizione prolungata agli agenti sopra menzionati.

Durante la fase di analisi e valutazione sono considerate le esposizioni dei singoli lavoratori appartenenti ad aree omogenee ai singoli rischi sopra elencati identificando in modo
univoco l'origine dei potenziali pericoli ed elencando le opportune misure di prevenzione e protezione e dove necessario anche i mezzi di protezione individuali necessari.

”

Nelle successive tabelle sono descritte le scale semiquantitative della “Probabilita” P e del “Danno” D ed i criteri per |'attribuzione dei valori.

1l valore di Probabilita di accadimento di un determinato evento & espresso in una scala di valori da 1 a 4.

L'evento che pud o potrebbe determinare un Danno per il lavoratore € valutato in relazione alla tipologia di rischio.

Quindi per i rischi di natura trasversale ed organizzativa sono individuate situazioni o fattori che possono determinare in particolari condizioni uno specifico danno, ma solo in
condizioni di concomitante coincidenza di piu fattori. A titolo di esempio, si pensi alla mancata informazione circa |'utilizzo dell’impianto elettrico; anche se questo dovesse
risultare a norma, una non corretta informazione potrebbe portare il lavoratore a compiere una seria di azioni improprie, ad esempio eccessivo sovraccarico che potrebbe, in
particolari condizioni, provocare un danno (elettrocuzione, o altri eventi).

A tali fattori viene quindi associata una “Probabilita” di accadimento di un evento dannoso come conseguenza di criticita relative alla organizzazione del lavoro, omissione di atti,
0 in generale fattori di carattere organizzativo ai quali sia possibile attribuire direttamente un valore relativo al danno.
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La classificazione del “Danno” che un lavoratore potrebbe subire al verificarsi di un dato evento o dovuto a criticita e carenze degli aspetti organizzativi e gestionali & stata
effettuata mediante una scala di valori variabili da 1 a 4.

E da sottolineare che laddove non sia possibile individuare una specifica fonte di rischio, o dove questa possa essere legata a pilu di un fattore, & stata omessa la determinazione
del valore di rischio come prodotto tra probabilita di accadimento e relativo danno, ovvero R = P x D.

Cio e dovuto al fatto che, soprattutto per i rischi trasversali ed organizzativi, spesso non € possibile individuare in modo univoco un’unica fonte di rischio attribuibile alla
specifica voce di analisi, ma potrebbero intervenire pil fattori concomitanti a determinare condizione che possono essere assimilate a potenziali danni fisici o a patologie.

Dove cio si sia verificato occorre riportare nella parte di valutazione tutti i possibili fattori che potrebbero determinare l'insorgenza di infortuni o patologie a carico dei lavoratori
esposti.

Si terra pertanto conto di tali fattori, elencandoli e predisponendo per ciascuno di essi le idonee misure di prevenzione e protezione.

L'analisi valutativa puo essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavorazione esaminata;
B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente.

Nella fase A il lavoro da svolgere é stato suddiviso, ove possibile, in singole lavorazioni (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli per ognuna
di esse.
Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si & proceduto a:

1. individuare le possibili conseguenze, considerando cid che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella pil appropriata tra le quattro seguenti possibili
MAGNITUDO del danno e precisamente

MAGNITUDO (M) VALORE | DEFINIZIONE

LIEVE 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento

MODESTA 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilita reversibile e che puo richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidita parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidita totale

2. valutare la PROBABILITA' della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella piu attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA (P) VALORE | DEFINIZIONE

IMPROBABILE 1 L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadra mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE 2 L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE 3 L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe

circostanze di lavoro.

L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di

MOLTO PROBABILE 4
lavoro.
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3. valutazione finale dell’entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante I'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione.

MATRICE DI VALUTAZIONE

GRAVISSIMA

GRAVE £
o
[a)

MODESTA 2
Z

LIEVE 2
=

PROBABILITA’ (P)

IMPROBABILE
POSSIBILE
PROBABILE
MOLTO PROBABILE

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, I'Entita del RISCHIO,

con la seguente gradualita:
1 2 3 4
MOLTO BASSO
0<PxD =2

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell’entita del RISCHIO, valutato mediante I'utilizzo della matrice gia illustrata, e dei singoli valori della Probabilita e della Magnitudo (necessari per la corretta
individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura 4), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva Tabella A (Tabella
delle Azioni da intraprendere).
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MAGNITUDO

¥ o
Azioni di
Protezione

PROBABILITA’
Figura 4 - Azioni di prevenzione e protezione

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entita del Rischio i valori della Probabilita e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni pit idonee
da intraprendere.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;

- sostituzione di cio che € pericoloso con cid che non €& pericoloso o lo &€ meno;

- intervento sui rischi alla fonte;

- applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

- adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:
- introdurre nuovi pericoli
- compromettere le prestazioni del sistema adottato

Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere

VALORE RISCHIO AZIONI DA INTRAPRENDERE SCALA DI TEMPO ADATTATA DEL CANTIERE
1-2 MOLTO BASSO Ipstaurare un sigtema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di MENSILEMNTE
sicurezza preventivate

Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare |'efficacia delle
cdisporre gll MENSILMENTE
azioni preventivate

Programma_re con urgenza |_nte|_'vent| correttlw_t_all da eliminare le anomalie che portano alla SETTIMANALMENTE
determinazione di livelli di rischio non accettabili

Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni
sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili

IMMEDIATAMENTE
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LAVORAZIONE n.1: ALLESTIMENTO CANTIERE

RISCHI IN SCELTE PRDIIEI\IISElI\jJ$§VE Lﬁ‘églc:.f“f MISURE DI LI‘I’;IEEILLO

RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE COORDINAMENTO

LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E EC XA

PROTETTIVE | ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO I Nell’allestimento del L’eventuale Per i lavori in Sulla planimetria Prima dell'inizio delle lavorazioni in
LAVORATORI A RISCHI DI cantiere € previsto il ponteggio fisso sara quota - limitati alla | di layout e quota, limitate a quella porzione di
SEPPELLIMENTO-O-BE montaggio del dotato di PIMUS e porzione a due indicata la edificio, sara effettuata una riunione
SPROFONBAMENTO-A ponteggio e/o idonei verificato da livelli del posizione del preliminare di coordinamento con
PROFONDITA-SUPERIORE-A | parapetti di piano nella | preposto prima fabbricato - ponteggio e/o di I'impresa esecutrice ed il preposto
M-1;5-0-Bf CADUTA sola porzione a due dell’utilizzo. Se saranno utilizzati idonei parapetti di | dell'impresa affidataria, in presenza

DALL'ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI
DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

livelli che caratterizza il
salone superiore e
inferiore dell’edificio
(fronte Nord/Ovest del
fabbricato). La
porzione a due livelli
prospetta direttamente
aree pubbliche esterne
al lotto scolastico che
dovranno essere
segnalate e recintate.

presente, nel caso in
cui il ponteggio
debba essere
installato a piu di 20
cm dai prospetti,
dovra essere
installato anche il
parapetto interno.

ponteggi fissi che
avranno parapetto
di sicurezza
esterno e, nel caso
in cui il ponteggio
venga installato a
piu di 20 cm dal
muro, anche
interno.

piano.

del CSE. L'utilizzo del ponteggio da
ditte subappaltatrici o comunque
diverse dall’affidataria avverra con
concessione d’uso anche gratuita, ma
ufficializzata.

Durante la fase di posa in opera del
ponteggio non € ammessa in cantiere
alcuna lavorazione esterna che possa
risultare interferente con le lavorazioni
di apprestamento.

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO
DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO
ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA DI
SCAVO (assolvimento dei
compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A SOSTANZE
CHIMICHE O BIOLOGICHE
CHE PRESENTANO RISCHI
PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA
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LAVORAZIONE n.1: ALLESTIMENTO CANTIERE

RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E
PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

LAVORI CON RADIAZIONI
IONIZZANTI CHE ESIGONO
LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O
SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI
LINEE ELETTRICHE AREE A
CONDUTTORI NUDI IN
TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO
AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI
SOTTERRANETI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’
DELL'ARIA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’
DI PARETI E VOLTA NEI
LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON
RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD
ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI
L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI
CON LAVORAZIONI E
MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O
SMONTAGGIO ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI
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LAVORAZIONE n.1: ALLESTIMENTO CANTIERE

sy [ oo | B
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE E TECNICE

LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE | ESPLICATIVI

MISURE DI LI‘I’)EEILLO
COORDINAMENTO RISCHIO

RISCHIO DI INVESTIMENTO | L’approvvigionamento Vietare Utilizzare vestiario | Nella planimetria
DA VEICOLI CIRCOLANTI materiali avverra I'avvicinamento alle ad alta visibilita, in | allegata ¢ indicato
NELL'AREA DI CANTIERE tramite autocarri o macchine a tutti particolare di il layout di
autogru allinterno del coloro che non siano | classe 3 secondo accantieramento.
lotto scolastico direttamente addetti | norma UNI EN
attraverso l'accesso ai lavori. Tenersi a 471.
carrabile esistente al distanza di sicurezza
lotto scolastico. dai mezzi operativi
in movimento.
Delimitare e

segnalare a terra le
aree d'intervento.

1l Preposto fara sistemare recinzioni,
delimitazioni come da planimetria di
layout ed indicazioni del CSE.

Porre particolare attenzione alle
manovre eseguite dagli automezzi,
particolarmente a quelle eseguite in
retromarcia; durante tali manovre
dovra sempre essere presente un
addetto per segnalare al conducente
le manovre pil appropriate.

RISCHI DERIVANTI DA
ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE
MODALITA’ TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO
DEFINITE IN PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA Si operera durante il Sospendere le Limitare le attivita 1l preposto sospendera MXP=
SBALZI ECCESSIVI DI periodo estivo di attivita durante le all’esterno durante temporaneamente le attivita in caso di
TEMPERATURA sospensione opere piu calde le ore pil calde e eccessivo calore, verificando che tutte 2X1 =

dell’attivita scolastica evitando, se in pieno sole. le maestranze si idratino a sufficienza.

in cui il calore puo possibile, opere 2

subire sbalzi di diversi all’esterno

gradi durante la dell’edificio.

giornata lavorativa Mantenere idratate

raggiungendo anche le maestranze.

alte temperature.
RISCHIO DI Se necessario, il I collegamenti Sara verificato il Nella planimetria Nel cantiere deve essere previsto un
ELETTROCUZIONE cantiere sara dotato di | elettrici devono relativo impianto di layout & dispositivo per l'interruzione di

alimentazione elettrica | essere effettuati da di messa a terra indicata la emergenza generale

da quadro derivato personale esistente da parte | posizione del dell’alimentazione degli apparecchi

dall'impianto elettrico specializzato. Tutti i dellinstallatore. contatore e del utilizzati con il quale possa essere

certificato che gia materiali elettrici quadro elettrico. interrotta l'alimentazione di tutti i

serve |'edificio devono rispondere conduttori attivi per eliminare un

scolastico. L'elettricista | alle normative pericolo. In altre parole, il comando

che eventualmente vigenti in materia. d’emergenza ha lo scopo di

installera il quadro e i Eventuali interrompere rapidamente

sottoquadri fornira la manutenzioni o I"'alimentazione a tutto l'impianto
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LAVORAZIONE n.1: ALLESTIMENTO CANTIERE
RISCHI IN SCELTE PREVERGTVE | DISDGNE MISURE DI LIVELLo
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E | PROCEDURE COORDINAMENTO
LAVORAZIONI | ORGANIZZATIVE E TECNICI RISCHIO
PROTETTIVE | ESPLICATIVI

conformita riparazioni elettrico, esso deve essere pertanto
dell'impianto elettrico e | all'impianto elettrico noto a tutte le maestranze e
dellimpianto di terra. di cantiere devono facilmente raggiungibile ed
essere eseguite individuabile (Allegato V parte I punto
esclusivamente da 2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato
personale dal D.lgs n.106/09)
specializzato. Se il comando d’emergenza viene
Durante predisposto sul quadro di cantiere,
I'installazione dei questo puo essere costituito
quadri elettrici gli dall'interruttore generale del quadro
addetti alle opere di stesso, purché le porte non siano
assistenza non chiuse a chiave e, quindi, facilmente
devono poter raggiungibile.
accedere alle parti in Nel caso in cui il quadro venga chiuso
tensione. a chiave, il comando d’emergenza
Prima di mettere in potra essere realizzato attraverso un
tensione i quadri gli pulsante a fungo posizionato
impiantisti devono all’esterno del quadro, che agisce
applicare tutti gli direttamente sull’interruttore
schermi protettivi e generale.
collaudare il
funzionamento degli
stessi.

Verificare il buono
stato di tutti i
materiali.

Le spine devono
essere inserite e
disinserite agendo
direttamente su di
esse e non tirando i
conduttori. I cavi di
alimentazione
dovranno essere

adeguatamente
protetti e non posti a
terra.
RISCHIO RUMORE Per I'allestimento del Prima dell’inizio di Utilizzo di idonei 1l preposto dovra fornire e vigilare
cantiere non sono lavorazioni rumorose | DPI sull’utilizzo dei DPI (otoprotettori)
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LAVORAZIONE n.1: ALLESTIMENTO CANTIERE

RscHI 1N e | TaoLEE wisurepr | LIVELLO
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE COORDINAMENTO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E TECNICI RISCHIO
PROTETTIVE | ESPLICATIVI
previste lavorazioni il proposto dovra (otoprotettori). prima dell’inizio di lavorazioni 2X1 —

particolarmente
rumorose, ma sono
possibili eventuali
piccole rimozioni,
fissaggi con trapani
percussori.

verificare I'utilizzo
dei DPI,

otoptrotettori e di
attrezzi silenziati.

rumorose.
Le imprese che interverranno in
cantiere dovranno essere in possesso
del "Documento di Valutazione del
Rischio Rumore”. Rispettare |'orario in
cui &€ premessa l'attivita di cantiere.

2

RISCHIO DALL'USO DI
SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO
(descrivere)

DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE, UTILIZZO ATTREZZATURE, MACCHINARI, SOSTANZE CHIMICHE, DURATA DELLA
FASE E NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI:

La presente fase prevede la realizzazione delle seguenti operazioni:

- esecuzione della recinzione delle aree di stoccaggio interne al lotto scolastico;
- carico e scarico di materiali dagli automezzi;
- predisposizione degli ambienti destinati a servizi igienico-assistenziali, ufficio, spogliatoio, ecc ...;
- eventuale realizzazione dell'impianto elettrico per il cantiere;
- posizionamento cartellonistica di cantiere;
- installazione ponteggio e/o di parapetti di piano (limitatamente alla porzione di edificio a due livelli).

L'area di accantieramento € individuata nel layout allegato ed & quasi interamente posta all’interno del lotto scolastico recintato con la sola
porzione a due livelli posta a ridosso del vertice Nord/Ovest del fabbricato e di parte del fronte Ovest che prospettano direttamente aree
pubbliche destinate a verde e a parcheggio in cui non & da escludere la presenza di persone non addette ai lavori durante |'esecuzione
dell’opera. L'area destinata agli stoccaggi sara delimitata; I'area di cantiere sara quasi interamente delimitata da recinzioni esistenti e,
limitatamente alle porzioni di edificio che prospettano le aree pubbliche, da recinzioni temporanee in pannelli metallici in rete elettrosaldata
su piedini/zavorre. L'accesso avverra da via Macchiavelli attraverso il cancello esistente posto a ridosso della palestra lungo il margine Ovest

del lotto.
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Nella planimetria di layout sono individuati i vani interni al fabbricato che saranno destinati a ufficio, spogliatoio e servizi igienici di cantiere,
oltre alla tettoia di protezione per eventuali postazioni fisse di lavoro; in questa fase saranno effettuati tutti i collegamenti elettrici. | servizi
igienici esistenti che saranno destinati alle maestranze sono dotati di WC e lavabo con di acqua potabile e scarico in fognatura.

All'ingresso del cantiere saranno esposti appositi cartelli indicanti le prescrizioni e gli obblighi da osservare; sulla baracca DL saranno posti i
cartelli di primo soccorso ed estintore, contenendo i relativi presidi; vi saranno anche cartelli informativi integrativi sugli apprestamenti
riguardo le disposizioni in materia di anti contagio Covid-19 ancorché sia cessata la relativa emergenza sanitaria.

Prima dei lavori sulla porzione di facciata a due livelli sara installato apposito ponteggio fisso e/o idonei parapetti di piano con funzione di
protezione anticaduta (dovra essere calcolato e verificata per questa necessita). Gli installatori del ponteggio e/o dei parapetti dovranno
avere |'apposita abilitazione al montaggio uso e smontaggio, oltre che |'abilitazione per i lavori in quota e I'utilizzo di DPI di III categoria.

Per |I'esecuzione delle opere inserite in questa fase non e previsto |'utilizzo di sostanze chimiche particolari.

Tempo previsto: circa 1 settimana

Personale previsto: circa 3 addetti

Macchinari previsti: autocarro con braccio telescopico e/o autogru
Attrezzature: piccoli attrezzi elettrici e manuali per lo piu a batteria
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LAVORAZIONE n.2: OPERE PRELIMINARI INTERNE

RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E
PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA SUPERIORE A
M 1,5 O DI CADUTA
DALL'ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL'ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI
DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO
DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO
ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA DI
SCAVO (assolvimento dei
compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A SOSTANZE
CHIMICHE O BIOLOGICHE
CHE PRESENTANO RISCHI
PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI
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LAVORAZIONE n.2: OPERE PRELIMINARI INTERNE

RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E
PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

IONIZZANTI CHE ESIGONO
LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O
SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI
LINEE ELETTRICHE AREE A
CONDUTTORI NUDI IN
TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO
AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI
SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’
DELL'ARIA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’
DI PARETI E VOLTA NEI
LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON
RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD
ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI
L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI
CON LAVORAZIONI E
MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O
SMONTAGGIO ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI
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LAVORAZIONE n.2: OPERE PRELIMINARI INTERNE

RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E
PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL'AREA DI CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA
ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE
MODALITA’ TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO
DEFINITE IN PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA
SBALZI ECCESSIVI DI

Si operera durante il
periodo estivo di

Sospendere le
attivita durante le

Limitare le attivita
all’esterno durante

1l preposto sospendera
temporaneamente le attivita in caso di

MxP=
2Xx1=

TEMPERATURA sospensione opere piu calde le ore pil calde e eccessivo calore, verificando che tutte
dellattivita scolastica evitando, se in pieno sole. le maestranze si idratino a sufficienza.
in cui il calore pud possibile, opere
subire sbalzi di diversi all’esterno
gradi durante la dell’edificio.
giornata lavorativa Mantenere idratate
raggiungendo anche le maestranze.
alte temperature.

RISCHIO DI Se necessario, il I collegamenti Sara verificato il Nella planimetria Nel cantiere deve essere previsto un

ELETTROCUZIONE cantiere sara dotato di | elettrici devono relativo impianto di layout & dispositivo per l'interruzione di
alimentazione elettrica | essere effettuati da di messa a terra indicata la emergenza generale

da quadro derivato
dallimpianto elettrico
certificato che gia
serve |'edificio
scolastico. L'elettricista
che eventualmente
installera il quadro e i
sottoquadri fornira la
conformita
dell’impianto elettrico e
dellimpianto di terra.

personale
specializzato. Tutti i
materiali elettrici
devono rispondere
alle normative
vigenti in materia.
Eventuali
manutenzioni o
riparazioni
all'impianto elettrico
di cantiere devono
essere eseguite
esclusivamente da
personale
specializzato.
Verificare il buono
stato di tutti i

esistente da parte
dell'installatore.

posizione del
contatore e del
quadro elettrico.

dell’alimentazione degli apparecchi
utilizzati con il quale possa essere
interrotta I'alimentazione di tutti i
conduttori attivi per eliminare un
pericolo. In altre parole, il comando
d’emergenza ha lo scopo di
interrompere rapidamente
|'alimentazione a tutto l'impianto
elettrico, esso deve essere pertanto
noto a tutte le maestranze e
facilmente raggiungibile ed
individuabile (Allegato V parte I punto
2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Se il comando d’emergenza viene
predisposto sul quadro di cantiere,
qguesto puod essere costituito
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LAVORAZIONE n.2: OPERE PRELIMINARI INTERNE

rascH1 1N e e | Lo wisrepr | LTgELLO
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE COORDINAMENTO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE 3 IECLET (el
PROTETTIVE | ESPLICATIVI
materiali. dall'interruttore generale del quadro
Le spine devono stesso, purché le porte non siano
essere inserite e chiuse a chiave e, quindi, facilmente
disinserite agendo raggiungibile.
direttamente su di Nel caso in cui il quadro venga chiuso
esse e non tirando i a chiave, il comando d’emergenza
conduttori. I cavi di potra essere realizzato attraverso un
alimentazione pulsante a fungo posizionato
dovranno essere all’esterno del quadro, che agisce
adeguatamente direttamente sull’interruttore
protetti e non posti a generale.
terra.
RISCHIO RUMORE Nella fase di Prima dell’inizio di Utilizzo di idonei 1l preposto dovra fornire e vigilare MXP=
predisposizione interna | lavorazioni rumorose | DPI sull’utilizzo dei DPI (otoprotettori)
dei vani poi oggetto il proposto dovra (otoprotettori). prima dell'inizio di lavorazioni 2)(1 —
d’intervento non sono verificare |'utilizzo rumorose.
previste lavorazioni dei DPI, Le imprese che interverranno in 2

particolarmente
rumorose; & possibile
|’eventuale utilizzo di
attrezzi elettrici
manuali.

otoptrotettori e di
attrezzi silenziati.

cantiere dovranno essere in possesso
del “Documento di Valutazione del
Rischio Rumore”. Rispettare l'orario in
cui & premessa l'attivita di cantiere.

RISCHIO DALL'USO DI
SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO
(descrivere)

DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE, UTILIZZO ATTREZZATURE, MACCHINARI, SOSTANZE CHIMICHE, DURATA DELLA
FASE E NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI:

La presente fase prevede la realizzazione delle seguenti operazioni:

- opere di facchinaggio per lo spostamento degli arredi interferenti presenti nelle aule;

- posa di teli di protezione degli arredi presenti nei singoli ambienti;

- specifica protezione delle LIM con elementi antiurto.
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Si operera solamente all’interno del fabbricato ad accantieramento avvenuto, prima dell’inizio delle opere di rimozione dei serramenti con lo
scopo di rendere gli ambienti piu fruibili dalle maestranze eliminando gli arredi che potrebbero ostacolare la movimentazione degli stessi
serramenti da rimuovere e sostituire.

Gli arredi saranno spostati in posizione idonea mantenendoli comunque all’interno dei vani in cui si trovano e, una volta spostati, saranno
protetti con teli antipolvere. Particolare cura sara da destinare alle LIM e alle apparecchiature didattiche di natura tecnologica che andranno
ulteriormente protette per evitare urti accidentali che possano rovinarle.

Per I'esecuzione delle opere inserite in questa fase non & previsto I'utilizzo di sostanze chimiche particolari.

Tempo previsto: circa 1 settimana

Personale previsto: circa 3 addetti

Macchinari previsti: sollevatori da interno, transpallet elettrico
Attrezzature: piccoli attrezzi elettrici e manuali per lo piu a batteria
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LAVORAZIONE n.3: RIMOZIONI DI SERRAMENTI ESTERNI E RELATIVI ACCESSORI

RISCHI IN SCELTE MISURE L‘;‘égéf‘f MISURE DI LI\IQIIEEII'_LO

RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO I L'intervento prevede la | Nel caso, prima Per i lavori in quota | Sulla planimetria Prima dell’inizio delle lavorazioni in
LAVORATORI A RISCHI B} rimozione di tutti i dell’inizio della saranno utilizzati di layout e quota sara effettuata una riunione
SEPPELHIMENTO-O-DBT serramenti esterni che lavorazione, il ponteggi fissi e/o indicata la preliminare di coordinamento con
SPROFONBAMENTO-A caratterizza lo stato di preposto dovra idonei parapetti posizione del I'impresa esecutrice ed il preposto
PROFONDITA-SUPERIOREA | fatto. Tutte le opere verificare |'utilizzo opportunamente fabbricato a due dell'impresa affidataria, in presenza
M-1;5-0 DI CADUTA saranno eseguite da dei DPC e DPI predisposti e livelli e del del CSE. L'utilizzo del ponteggio da
DALL'ALTO DA ALTEZZA terra comunque a necessari. calcolati; nel caso ponteggio di ditte subappaltatrici o comunque

SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI
DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

meno di due metri di
altezza. . Per I'unica
porzione a due livelli
del fabbricato (vertice
Nord/Ovest) & prevista
la posa in opera di
ponteggio esterno di
facciata e/o di idonei
parapetti di piano
collegati al solaio
intermedio.

Non sono previste
attivita sulla copertura.

in cui il ponteggio
venga installato a
piu di 20 cm dal
muro, anche
interno. Evitare
qualunque
sovrapposizione
spaziale/temporale
durante le fasi di
rimozione dei
serramenti e
relativi elementi
accessori.

facciata/parapetti
da porre in opera.

diverse dall’affidataria avverra con
concessione d’uso anche gratuita, ma

ufficializzata.

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO
DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO
ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENU]’O
DURANTE LE ATTIVITA DI
SCAVO

(Assolvimento dei compiti di
valutazione previsti
all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A SOSTANZE
CHIMICHE O BIOLOGICHE
CHE PRESENTANO RISCHI
PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE
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LAVORAZIONE n.3: RIMOZIONI DI SERRAMENTI ESTERNI E RELATIVI ACCESSORI

RISCHI IN SCELTE MISURE .II-;:\[\;cE)éIE“IE MISURE DI LI\I,)EEII'_LO
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI
DEI LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO

UN’ESIGENZA LEGALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI
IONIZZANTI CHE ESIGONO
LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O
SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI
LINEE ELETTRICHE AREE A
CONDUTTORI NUDI IN
TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO
AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI
SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’
DELL'ARIA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’
DELLE PARETI E DELLA
VOLTA NEI LAVORI IN
GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON
RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD
ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI
L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI
CON LAVORAZIONI E
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LAVORAZIONE n.3: RIMOZIONI DI SERRAMENTI ESTERNI E RELATIVI ACCESSORI

RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI

COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O
SMONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI

L'intervento prevede la
rimozione di infissi in
alluminio e vetro anche
di grandi dimensioni
che sara necessario
effettuare con idonei
mezzi e con I'impiego
di pitt maestranze
qualificate.

La quasi totalita dei
serramenti € posta a
piano terra con
possibilita di intervento
sia dall'interno che
dall’esterno
dell’edificio.

Si dovra procedere
con cautela con
I'utilizzo di idonei
mezzi e con piu
maestranze
rimovendo i fissaggi
una volta imbragato
I’elemento da
rimuovere per
evitare che lo
stesso possa
sfuggire di mano e
cadere a terra
procedendo anche
con la rimozione
delle superficie
vetrate prima della
rimozione del
telaio.

Utilizzo di
imbragature di
sicurezza collegate
a parti stabili del
fabbricato in base
di rimozione dei
singoli infissi con
particolare
riferimento a quelli
di superficie e peso
maggiore.

Prima dell'inizio delle lavorazioni di
rimozione, sara effettuata una

riunione preliminare di
coordinamento con l'impresa

esecutrice ed il preposto dell'impresa
affidataria, in presenza del CSE in cui
definire le procedure ritenute piu
corrette in base alla dimensione e al

peso dei singoli elementi.

Durante la fase di rimozione dei
singoli infissi non & ammessa in
cantiere alcuna lavorazione esterna
che possa risultare interferente con

questa fase di lavoro.

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL’AREA DI CANTIERE

Questa lavorazione
prevede
approvvigionamento e
smaltimento materiale
tramite I'impiego di
autogru o autocarri.

Vietare
I'avvicinamento alle
macchine in
movimento a tutti
coloro che non
siano direttamente
addetti ai lavori.
Tenersi a distanza
di sicurezza dai
mezzi operativi in
movimento.

Per le operazioni di
scarico e carico
utilizzare vestiario
ad alta visibilita, in
particolare di classe
3 secondo norma
UNI EN 471.
Predisporre la
segnaletica,
delimitazioni/recinzi
oni.

Nelle planimetrie
di progetto sono
indicate le zone di
intervento, la
posizione delle
recinzioni,
delimitazioni,
cartellonistica,
segnaletica
destinata alla
zona di
carico/scarico.

Porre particolare attenzione alle
manovre eseguite dagli automezzi,
particolarmente a quelle eseguite in
retromarcia; durante tali manovre
dovra sempre essere presente un
addetto per segnalare al conducente

le manovre pil appropriate.

1l preposto dovra controllare durante
tutta la lavorazione l'integrita della
recinzione o barriere verso strada e il

corretto posizionamento della
cartellonistica. I mezzi di

approvvigionamento del cantiere di
norma si fermeranno nella zona di
carico/scarico indicata nel layout.

RISCHI DERIVANTI DA
ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE
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LAVORAZIONE n.3: RIMOZIONI DI SERRAMENTI ESTERNI E RELATIVI ACCESSORI

RISCHI IN

RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

MODALITA’ TECNICHE DI

ATTUAZIONE SIANO

DEFINITE IN PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA
SBALZI ECCESSIVI DI

Si operera durante il
periodo estivo di

Sospendere le
attivita durante le

Limitare le attivita
all’esterno durante

1l preposto sospendera
temporaneamente le attivita in caso

MxP=
2X1=

TEMPERATURA sospensione opere piu calde le ore pil calde e in di eccessivo calore, verificando che
dellattivita scolastica evitando, se pieno sole. tutte le maestranze si idratino a
in cui il calore pud possibile, opere sufficienza.
subire sbalzi di diversi all’esterno
gradi durante la dell’edificio.
giornata lavorativa Mantenere idratate
raggiungendo anche le maestranze.
alte temperature.
RISCHIO DI Saranno utilizzati per lo | Verificare il buono Nella planimetria Nel cantiere deve essere previsto un
ELETTROCUZIONE pil strumenti portatili a | stato di tutti i di layout & dispositivo per l'interruzione di
batteria (aviatori, materiali e attrezzi. indicata la emergenza generale

trapani, ecc ..).
Potrebbero essere
altresi utilizzati anche
attrezzi elettrici,
alimentati dall'impianto
elettrico e/o I'utilizzo
dell'impianto elettrico
esistente per la ricarica
delle batterie di detti

Le spine devono
essere inserite e
disinserite agendo
direttamente su di
esse e non tirando i
conduttori. Non
collegare pil
elementi di ricarica
nella stessa presa

posizione del
contatore e del
quadro elettrico.

dell’alimentazione degli apparecchi
con il quale possa essere interrotta
I'alimentazione di tutti i conduttori
attivi per eliminare il pericolo. Il
preposto dovra verificare la presenza
di questo dispositivo e informare i
lavoratori per I'eventuale utilizzo
oltre a verificare I'assenza di utilizzi
impropri dell'impianto elettrico.

attrezzi manuali. di corrente.

RISCHIO RUMORE Le lavorazioni previste, | Prima dell’inizio di Utilizzo dei DPI 1l preposto dovra fornire e vigilare
possono essere lavorazioni (otoprotettori). sull’utilizzo dei DPI prima dell’inizio di
rumorose. rumorose il lavorazioni rumorose. Le imprese che

proposto dovra
verificare |'utilizzo
di idonei DPI.

interverranno in cantiere dovranno
essere in possesso del “Documento di
Valutazione del Rischio Rumore”.

MxP=
2X1=

RISCHIO DALL'USO DI
SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO
(descrivere)
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DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE, UTILIZZO ATTREZZATURE, MACCHINARI, SOSTANZE CHIMICHE, DURATA DELLA
FASE E NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI.

La presente fase prevede la realizzazione delle seguenti operazioni:

- rimozioni di serramenti esterni e relativi accessori (cassonetti, ecc ...);
- separazione dei materiali di risulta (alluminio, vetro e materiali plastici);
- allontanamento dal cantiere del materiale di risulta.

Le uniche opere di rimozione saranno legate ai serramenti esterni esistenti - e relativi accessori - presenti nei vani interessati dallo stralcio
attuativo una volta effettuate le opere di facchinaggio e protezione per |'allestimento dei vani.

Sara effettuata la rimozione di un infisso alla volta in continuita con I'avanzamento delle fasi di posa in opera dei nuovi serramenti (non
saranno quindi rimossi subito tutti serramenti ma si procedera un vano alla volta insieme alla fase di posa dei nuovi elementi) con
contestuale separazione dei diversi materiali rimossi (vetro, alluminio e materiali plastici) che saranno inizialmente stoccati in cantiere per il
minimo tempo necessario per |'organizzazione del trasporto e smaltimento.

La movimentazione degli infissi dovra avvenire sempre attraverso piu personale debitamente istruito anche con l'ausilio di mezzi di
sollevamento quali trans pallet, ecc ...

Le fasi sopra saranno consequenziali e distribuite durante il periodo d’intervento per procedere sempre a scuola “chiusa” mantenendo cosi la
sicurezza dei vani interni evitando di lasciarli privi di infissi esterni.

Tempo previsto: circa 8 settimane in continuita con la fase di posa dei nuovi serramenti

Personale previsto: n.6 addetti (poi impiegati anche nella successiva fase di posa dei nhuovi serramenti)
Macchinari previsti: autocarri con bracci telescopici e/o autogru

Attrezzature: piccoli attrezzi elettrici e manuali per lo piu a batteria
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LAVORAZIONE n.4: POSA DI SERRAMENTI ESTERNI E RELATIVI ACCESSORI

TAVOLE E LIVELL

RISCHI IN SCELTE MISURE DISgGNI MISURE DI DEL 2

RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO I L'intervento prevede la | Nel caso, prima Per i lavori in quota | Sulla planimetria Prima dell'inizio delle lavorazioni in
LAVORATORI A RISCHI B} posa in opera di nuovi dell’inizio della saranno utilizzati di layout & quota sara effettuata una riunione
SEPPELLIMENTO-O-DI serramenti esterni in lavorazione, il ponteggi fissi e/o indicata la preliminare di coordinamento con
SPROFONDAMENTO-A sostituzione di quelli preposto dovra idonei parapetti posizione del I'impresa esecutrice ed il preposto
PROFONBITA-SUPERIORE-A | precedentemente verificare l'utilizzo opportunamente fabbricato a due dell'impresa affidataria, in presenza

M-1.56 DI CADUTA
DALL’ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL/ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI
DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

rimossi. Tutte le opere
saranno eseguite da
terra comunque a
meno di due metri di
altezza. . Per I'unica
porzione a due livelli
del fabbricato (vertice
Nord/Ovest) & prevista
la posa in opera di
ponteggio esterno di
facciata e/o di idonei
parapetti di piano
collegati al solaio
intermedio.

Non sono previste
attivita sulla copertura.

dei DPC e DPI
necessari.

predisposti e
calcolati; nel caso
in cui il ponteggio
venga installato a
pit di 20 cm dal
muro, anche
interno. Evitare
qualunque
sovrapposizione
spaziale/temporale
durante le fasi di
rimozione dei
serramenti e
relativi elementi
accessori.

livelli e del
ponteggio di
facciata/parapetti
da porre in opera.

del CSE. L'utilizzo del ponteggio da
ditte subappaltatrici o comunque
diverse dall’affidataria avverra con
concessione d’uso anche gratuita, ma
ufficializzata.

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO
DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO
ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA DI
SCAVO

(Assolvimento dei compiti di
valutazione previsti
all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A SOSTANZE
CHIMICHE O BIOLOGICHE
CHE PRESENTANO RISCHI
PARTICOLARI PER LA
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LAVORAZIONE n.4: POSA DI SERRAMENTI ESTERNI E RELATIVI ACCESSORI

RISCHI IN SCELTE MISURE -II-)I-}\;CE)EIE\JIE
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI
IONIZZANTI CHE ESIGONO
LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O
SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI
LINEE ELETTRICHE AREE A
CONDUTTORI NUDI IN
TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO
AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI
SOTTERRANET E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’
DELL’ARIA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’
DELLE PARETI E DELLA
VOLTA NEI LAVORI IN
GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON
RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD
ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI
L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI
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LAVORAZIONE n.4: POSA DI SERRAMENTI ESTERNI E RELATIVI ACCESSORI

RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

CON LAVORAZIONI E
MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O
SMONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI

L'intervento prevede la
posa in opera di infissi
in PVC e vetro anche di
grandi dimensioni che
sara necessario
effettuare con idonei
mezzi e con l'impiego
di pit maestranze
qualificate.

La quasi totalita dei
serramenti € posta a
piano terra con
possibilita di intervento
sia dall'interno che
dall’esterno
dell’edificio.

Si dovra procedere
con cautela con
I'utilizzo di idonei
mezzi e con pil
maestranze
realizzando i vari
fissaggi una volta
imbragato
I’elemento da porre
in opera per evitare
che lo stesso possa
sfuggire di mano e
cadere a terra
procedendo anche
con la temporanea
rimozione delle
ante mobili prima
della posa del
telaio.

Utilizzo di
imbragature di
sicurezza collegate
a parti stabili del
fabbricato in base
di rimozione dei
singoli infissi con
particolare
riferimento a quelli
di superficie e peso
maggiore.

Prima dell’inizio delle lavorazioni di
posa in opera, sara effettuata una
riunione preliminare di
coordinamento con |'impresa
esecutrice ed il preposto dell'impresa
affidataria, in presenza del CSE in cui
definire le procedure ritenute piu
corrette in base alla dimensione e al
peso dei singoli elementi.

Durante la fase di posa in opera dei
singoli infissi non & ammessa in
cantiere alcuna lavorazione esterna
che possa risultare interferente con
questa fase di lavoro.

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL’AREA DI CANTIERE

Questa lavorazione
prevede
|"approvvigionamento
del materiale tramite
autogru o autocarri.

Vietare
I'avvicinamento alle
macchine in
movimento a tutti
coloro che non
siano direttamente
addetti ai lavori.
Tenersi a distanza
di sicurezza dai
mezzi operativi in
movimento.

I mezzi di
approvvigionament
o si fermeranno
nella zona di
carico/scarico
indicata nel layout.

Per le operazioni di
scarico e carico
utilizzare vestiario
ad alta visibilita, in
particolare di classe
3 secondo norma
UNI EN 471.
Predisporre la
segnaletica,
delimitazioni/recinzi
oni.

Nelle planimetrie
di progetto sono
indicate le zone di
intervento, la
posizione delle
recinzioni,
delimitazioni,
cartellonistica,
segnaletica, zona
di carico/scarico.

Porre particolare attenzione alle
manovre eseguite dagli automezzi,
particolarmente a quelle eseguite in
retromarcia; durante tali manovre
dovra sempre essere presente un
addetto per segnalare al conducente
le manovre pil appropriate.

Il preposto dovra controllare durante
tutta la lavorazione l'integrita della
recinzione o barriere e il corretto
posizionamento della cartellonistica. I
mezzi di approvvigionamento del
cantiere di norma si fermeranno nella
zona di carico/scarico indicata nel
layout; se fosse necessario cambiare
la zona di carico/scarico dovra essere
fatta riunione di coordinamento.
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LAVORAZIONE n.4: POSA DI SERRAMENTI ESTERNI E RELATIVI ACCESSORI

RISCHI IN

RIFERIMENTO ALLE

LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

RISCHI DERIVANTI DA
ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE

MODALITA’ TECNICHE DI

ATTUAZIONE SIANO
DEFINITE IN PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA
SBALZI ECCESSIVI DI

Si operera durante il
periodo estivo di

Sospendere le
attivita durante le

Limitare le attivita
all’esterno durante

1l preposto sospendera
temporaneamente le attivita in caso

MxP=

2Xx1=

TEMPERATURA sospensione opere piu calde le ore pil calde e in di eccessivo calore, verificando che
dell’attivita scolastica evitando, se pieno sole. tutte le maestranze si idratino a
in cui il calore puo possibile, opere sufficienza.
subire sbalzi di diversi all’esterno
gradi durante la dell’edificio.
giornata lavorativa Mantenere idratate
raggiungendo anche le maestranze.
alte temperature.
RISCHIO DI Saranno utilizzati per lo | Verificare il buono Nella planimetria Nel cantiere deve essere previsto un
ELETTROCUZIONE piu strumenti portatili a | stato di tutti i di layout e dispositivo per l'interruzione di
batteria. Potrebbero materiali e attrezzi. indicata la emergenza generale
altresi essere utilizzati Le spine devono posizione del dell’alimentazione degli apparecchi

anche attrezzi elettrici,
alimentati dall'impianto
elettrico e/o I'utilizzo
dell'impianto elettrico
esistente per la ricarica
delle batterie di detti
attrezzi manuali.

essere inserite e
disinserite agendo
direttamente su di
esse e non tirando i
conduttori. Non
collegare piu
elementi di ricarica
nella stessa presa
di corrente.

contatore e del
quadro elettrico.

con il quale possa essere interrotta
|"alimentazione di tutti i conduttori
attivi per eliminare il pericolo. Il
preposto dovra verificare la presenza
di questo dispositivo e informare i
lavoratori per I'eventuale utilizzo
oltre a verificare I'assenza di utilizzi
impropri dell'impianto elettrico.

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI
SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO
(descrivere)
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DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE, UTILIZZO ATTREZZATURE, MACCHINARI, SOSTANZE CHIMICHE, DURATA DELLA
FASE E NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI.

La presente fase prevede la realizzazione delle seguenti operazioni:

- temporaneo deposito degli infissi all’interno dell’area di cantiere;
- posa e fissaggio dei nuovi infissi esterni relativi accessori (cassonetti, ecc ...);
- collaudo e regolazione dei nuovi infissi.

Le uniche lavorazioni di posa in opera saranno legate ai nuovi serramenti esterni in PVC - e relativi accessori - funzionali ai singoli vani
interessati dallo stralcio attuativo una volta effettuate le opere di rimozione dei serramenti attualmente presenti.

Sara effettuata la posa in opera di un serramento alla volta in continuita con I'avanzamento delle fasi di rimozione dei vecchi serramenti (non
saranno quindi precedentemente rimossi tutti i serramenti della scuola ma si procedera un vano alla volta insieme alla fase di posa dei nuovi
elementi).

Gli elementi da porre in opera saranno temporaneamente stoccati in cantiere in area appositamente segnalata e delimitata sino alla loro
posa in opera evitando il loro stoccaggio in pile e/o in cataste instabili.

La movimentazione dei nuovi infissi dovra avvenire sempre attraverso piu personale debitamente istruito anche con l'ausilio di mezzi di
sollevamento quali trans pallet, ecc ...

Le fasi sopra saranno consequenziali e distribuite durante il periodo d’intervento per procedere sempre a scuola “chiusa” mantenendo cosi la
sicurezza dei vani interni evitando di lasciarli privi di infissi esterni.

Al termine delle attivita di posa in opera gli infissi saranno oggetto di collaudo (apertura, chiusura, tenuta all’aria e all’acqua, ecc ...) cui
seguiranno le eventuali opere di perfetta regolazione.

Tempo previsto: circa 9 settimane in continuita con la fase di posa dei rimozione dei serramenti esistenti
Personale previsto: n.6 addetti (impiegati anche nella precedente fase di rimozione dei serramenti da sostituire)
Macchinari previsti: autocarri con bracci telescopici e/o autogru, transpallet elettrico

Attrezzature: piccoli attrezzi elettrici e manuali per lo piu a batteria
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LAVORAZIONE n.5: OPERE COMPLEMENTARI INTERNE DI FINITURA

TAVOLE E LIVELL

RISCHI IN SCELTE MISURE DIS(I:GNI MISURE DI DEL o

RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO I | L'intervento prevede Nel caso, prima Per i lavori in quota | Sulla planimetria Prima dell'inizio delle lavorazioni in
LAVORATORI A RISCHI B} limitate opere di dell’inizio della saranno utilizzati di layout & quota sara effettuata una riunione
SEPPELLIMENTO-O-DI finitura legate alla posa | lavorazione, il ponteggi fissi e/o indicata la preliminare di coordinamento con
SPROFONDAMENTO-A dei nuovi serramenti. preposto dovra idonei parapetti posizione del I'impresa esecutrice ed il preposto
PROFONBITA-SUPERIORE-A | Tutte le opere saranno verificare |'utilizzo opportunamente fabbricato a due dell'impresa affidataria, in presenza

M-1.56 DI CADUTA
DALL’ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL/ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI
DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

eseguite da terra
comunque a meno di
due metri di altezza. .
Per l'unica porzione a
due livelli del
fabbricato (vertice
Nord/Ovest) & prevista
la posa in opera di
ponteggio esterno di
facciata e/o di idonei
parapetti di piano
collegati al solaio
intermedio.

Non sono previste
attivita sulla copertura.

dei DPC e DPI
necessari.

predisposti e
calcolati; nel caso
in cui il ponteggio
venga installato a
pit di 20 cm dal
muro, anche
interno. Evitare
qualunque
sovrapposizione
spaziale/temporale
durante le fasi di
rimozione dei
serramenti e relativi
elementi accessori.

livelli e del
ponteggio di
facciata/parapetti
da porre in opera.

del CSE. L'utilizzo del ponteggio da
ditte subappaltatrici o comunque
diverse dall’affidataria avverra con
concessione d’uso anche gratuita, ma
ufficializzata.

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO
DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALLINNESCO
ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA DI
SCAVO

(Assolvimento dei compiti di
valutazione previsti
all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A SOSTANZE
CHIMICHE O BIOLOGICHE
CHE PRESENTANO RISCHI
PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE
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LAVORAZIONE n.5: OPERE COMPLEMENTARI INTERNE DI FINITURA

RISCHI IN SCELTE MISURE -ll-)AI‘égélE\]IE MISURE DI LI‘IQEEII'_LO
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI
DEI LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO

UN’ESIGENZA LEGALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI
IONIZZANTI CHE ESIGONO
LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O
SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI
LINEE ELETTRICHE AREE A
CONDUTTORI NUDI IN
TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO
AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI
SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’
DELL'ARIA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’
DELLE PARETI E DELLA
VOLTA NEI LAVORI IN
GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON
RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD
ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI
L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI
CON LAVORAZIONI E
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LAVORAZIONE n.5: OPERE COMPLEMENTARI INTERNE DI FINITURA

RISCHI IN

RIFERIMENTO ALLE

LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E PROTETTIVE

TAVOLE E

DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI

COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

MATERIALI PERICOLOSI

UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O
SMONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI

NELL'’AREA DI CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA
ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE

MODALITA’ TECNICHE DI

ATTUAZIONE SIANO
DEFINITE IN PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA
SBALZI ECCESSIVI DI

Si operera durante il
periodo estivo di

Sospendere le
attivita durante le

Limitare le attivita
all’esterno durante

Il preposto

sospendera

temporaneamente le attivita in caso

MxP=

2X1=

TEMPERATURA sospensione opere piu calde le ore pil calde e in di eccessivo calore, verificando che
dell’attivita scolastica evitando, se pieno sole. tutte le maestranze si idratino a
in cui il calore puo possibile, opere sufficienza.
subire sbalzi di diversi all’esterno
gradi durante la dell’edificio.
giornata lavorativa Mantenere idratate
raggiungendo anche le maestranze.
alte temperature.
RISCHIO DI Potrebbero essere Verificare il buono Nella planimetria Nel cantiere deve essere previsto un
ELETTROCUZIONE utilizzati per lo piu stato di tutti i di layout & dispositivo per l'interruzione di
strumenti portatili a materiali e attrezzi. indicata la emergenza generale

batteria. Potrebbero
altresi essere utilizzati
anche attrezzi elettrici,
alimentati dall'impianto
elettrico e/o I'utilizzo
dell'impianto elettrico
esistente per la ricarica
delle batterie di detti
attrezzi manuali.

Le spine devono
essere inserite e
disinserite agendo
direttamente su di
esse e non tirando i
conduttori. Non
collegare pil
elementi di ricarica
nella stessa presa
di corrente.

posizione del
contatore e del
quadro elettrico.

dell’alimentazione degli apparecchi
con il quale possa essere interrotta
I'alimentazione di tutti i conduttori
attivi per eliminare il pericolo. Il

preposto dovra verificare la presenza

di questo d

ispositivo e informare i

lavoratori per I'eventuale utilizzo
oltre a verificare I'assenza di utilizzi
impropri dell'impianto elettrico.

RISCHIO RUMORE
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LAVORAZIONE n.5: OPERE COMPLEMENTARI INTERNE DI FINITURA

RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI
RISCHIO DALL'USO DI Le sostanze utilizzate In base alle schede Dovranno essere 1l preposto dovra fornire e vigilare
SOSTANZE CHIMICHE per i tinteggi di sicurezza dei utilizzati appositi sull’utilizzo dei DPI (guanti, occhiali e
potrebbero esporre i prodotti utilizzati, il DPI (guanti, mascherine) prima dellinizio di
lavoratori a rischi preposto occhiali, lavorazioni di impermeabilizzazione.
chimici di dell'impresa mascherine in base
intossicazione. esecutrice dovra alle sostanze
verificare il corretto | indicate nelle
uso dei DPI. schede di sicurezza
dei vari prodotti
utilizzati)
ALTRO
(descrivere)

DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE, UTILIZZO ATTREZZATURE, MACCHINARI, SOSTANZE CHIMICHE, DURATA DELLA
FASE E NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI.

La presente fase prevede la realizzazione delle seguenti operazioni:

- tinteggi e finiture interne;
- riposizionamento del mobilio interno precedentemente rimosso.

Le opere di finitura (per lo piu riprese di tinteggi) avverranno all’interno dei vani dell’edificio anche con l'ausilio trabattelli e scale.

Prima di qualunque attivita con vernici e/o sostanze di natura chimica, sara necessario fornire alle maestranze tutte le istruzioni del caso
circa possibili rischi legati all'uso e al contatto con detti prodotti che dovranno essere sempre correttamente mantenuti e lasciati nelle
disponibilita dei soli soggetti incaricati di eseguire le opere.

Al termine di tutte le opere di finitura, saranno rimosse le protezioni poste in opera per le LIM e gli arredi scolastici che saranno poi posti,
sempre all'interno dei singoli vani, nella loro posizione originaria. I teli di protezione rimossi saranno accatastai e allontanati dalle aree
d’intervento.

Tempo previsto: circa 4 settimane
Personale previsto: n.2 addetti per le finiture + n.2 addetti per il riposizionamento del mobilio
Macchinari previsti: trabattelli, scale portatili, transpallet elettrico
Attrezzature: attrezzi e strumenti da imbianchino, piccoli attrezzi elettrici e manuali anche a batteria d'uso comune
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LAVORAZIONE n.6: PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE AREE ESTERNE

RISCHI IN SCELTE MISURE .II-)AI‘égéEIZ[E MISURE DI LI‘I;EEII'_LO
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA SUPERIORE A
M 1,5 O DI CADUTA
DALL'ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL'ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI
DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO
DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO
ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENU]’O
DURANTE LE ATTIVITA DI
SCAVO

(Assolvimento dei compiti di
valutazione previsti
all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A SOSTANZE
CHIMICHE O BIOLOGICHE
CHE PRESENTANO RISCHI
PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA
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LAVORAZIONE n.6: PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE AREE ESTERNE

RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

LAVORI CON RADIAZIONI
IONIZZANTI CHE ESIGONO
LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O
SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI
LINEE ELETTRICHE AREE A
CONDUTTORI NUDI IN
TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO
AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI
SOTTERRANETI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’
DELL'ARIA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’
DELLE PARETI E DELLA
VOLTA NEI LAVORI IN
GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON
RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD
ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI
L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI
CON LAVORAZIONI E
MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O
SMONTAGGIO DI ELEMENTI
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LAVORAZIONE n.6: PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE AREE ESTERNE

RISCHI IN SCELTE MISURE .I;'}\égéf“f MISURE DI LI‘I;IIEEII'_LO
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI
PREFABBRICATI PESANTI
RISCHIO DI INVESTIMENTO | L'approvvigionamento Vietare Utilizzare vestiario Nella planimetria Porre particolare attenzione alle

DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL’AREA DI CANTIERE

di materiali avverra
tramite autocarri; le
lavorazioni avverranno
con l'utilizzo di mezzi
quali escavatori e mini
escavatori.

I'avvicinamento alle
macchine a tutti
coloro che non
siano direttamente
addetti ai lavori.
Tenersi a distanza
di sicurezza dai
mezzi operativi in
movimento.

ad alta visibilita, in
particolare di classe
3 secondo norma
UNI EN 471.

allegata ¢ indicato
il layout di
accantieramento.

manovre eseguite dagli automezzi,
particolarmente a quelle eseguite in
retromarcia; durante tali manovre
dovra sempre essere presente un
addetto per segnalare al conducente
le manovre pil appropriate.

RISCHI DERIVANTI DA

ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE
MODALITA’ TECNICHE DI

ATTUAZIONE SIANO

DEFINITE IN PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA
SBALZI ECCESSIVI DI

Si operera durante il
periodo estivo di

Sospendere le
attivita durante le

Limitare le attivita
all’esterno durante

1l preposto sospendera
temporaneamente le attivita in caso

MxP=
2x1=

TEMPERATURA sospensione opere piu calde le ore pil calde e in di eccessivo calore, verificando che
dell’attivita scolastica evitando, se pieno sole. tutte le maestranze si idratino a
in cui il calore puo possibile, opere sufficienza.
subire sbalzi di diversi all’esterno
gradi durante la dell’edificio.
giornata lavorativa Mantenere idratate
raggiungendo anche le maestranze.
alte temperature.
RISCHIO DI Potrebbero essere Verificare il buono Nella planimetria Nel cantiere deve essere previsto un
ELETTROCUZIONE utilizzati per lo piu stato di tutti i di layout & dispositivo per l'interruzione di
strumenti portatili a materiali e attrezzi. indicata la emergenza generale

batteria. Potrebbero
altresi essere utilizzati
anche attrezzi elettrici,
alimentati dall'impianto
elettrico e/o I'utilizzo
dell'impianto elettrico
esistente per la ricarica
delle batterie di detti
attrezzi manuali.

Le spine devono
essere inserite e
disinserite agendo
direttamente su di
esse e non tirando i
conduttori. Non
collegare piu
elementi di ricarica
nella stessa presa

posizione del
contatore e del
quadro elettrico.

dell’alimentazione degli apparecchi
con il quale possa essere interrotta
I"alimentazione di tutti i conduttori
attivi per eliminare il pericolo. Il
preposto dovra verificare la presenza
di questo dispositivo e informare i
lavoratori per I'eventuale utilizzo
oltre a verificare I'assenza di utilizzi
impropri dell'impianto elettrico.
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LAVORAZIONE n.6: PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE AREE ESTERNE

RISCHI IN SCELTE MISURE -I;';\égéﬁf MISURE DI
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI
di corrente.

LIVELLO
DEL
RISCHIO

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI
SOSTANZE CHIMICHE

Le sostanze utilizzate
per la pulizia dei vani
interni al termie delle
attivita potrebbero
esporre i lavoratori a
rischi chimici di
intossicazione.

In base alle schede
di sicurezza dei
prodotti utilizzati, il
preposto
dell'impresa
esecutrice dovra
verificare il corretto

Dovranno essere
utilizzati appositi
DPI (guanti,
occhiali,
mascherine in base
alle sostanze
indicate nelle

1l preposto dovra fornire e vigilare
sull’utilizzo dei DPI (guanti, occhiali e
mascherine) prima dell’inizio di
lavorazioni di impermeabilizzazione.

uso dei DPI. schede di sicurezza
dei prodotti
utilizzati)
ALTRO
(descrivere)

DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE, UTILIZZO ATTREZZATURE, MACCHINARI, SOSTANZE CHIMICHE, DURATA DELLA
FASE E NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI.

La presente fase prevede la realizzazione delle seguenti operazioni:

- pulizia delle superfici vetrate dei nuovi infissi;
- pulizia interna dei vani oggetto d’intervento;
- eventuale sistemazione di aree esterne temporaneamente utilizzate per lo stoccaggio dei materiali.

Al termine di tutte le attivita principali saranno effettuate le opere di pulizia dei serramenti (interne ed esterne) e dei vani (interne)
interessati dalle opere di sostituzione degli infissi.
In caso di riscontrata necessita, saranno inoltre sistemate le aree cortilive esterne del lotto scolastico nelle porzioni utilizzate per lo
stoccaggio temporaneo dei materiali edili e di risulta.

Tempo previsto: circa 3 settimane

Personale previsto: circa n.3 addetti
Mezzi previsti: autocarro, trabattelli, scale portatili
Attrezzature: piccoli attrezzi elettrici e manuali d’'uso comune
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LAVORAZIONE n.7: RIMOZIONE DEL CANTIERE

TAVOLE E LIVELL

RISCHI IN SCELTE MISURE DIS(I;GNI MISURE DI DEL 2

RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO I | Nella smobilitazione del | Prima dell'inizio Lo smontaggio sara | Sulla planimetria II momento dello smontaggio del
LAVORATORI A RISCHI B} cantiere sara rimosso il | della lavorazione, il | effettuato nel di layout & ponteggio e/o dei parapetti di piano
SEPPELLIMENTO-O-DI ponteggio e/o i preposto dovra rispetto del PIMUS indicata la sara concordata tra le diverse figure
SPROFONDAMENTO-A parapetti di piano verificare |'utilizzo da personale posizione del che opereranno in cantiere, in modo
PROFONBITA-SUPERIORE-A | eventualmente postiin | dei DPC e DPI qualificato. ponteggio e/ dei che sia effettuato in assenza di altre
M-+5-0 DI CADUTA opera a presidio della necessari. parapetti di piano. | lavorazioni.

DALL’ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI
DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

sola porzione a due
livelli del fabbricato
(vertice Nord/Ovest).
Detta attivita potra
avvenire anche una
volta ultimata la fase di
posa e pulizia esterna
dei nuovi serramenti
previsti in quella
porzione di fabbricato.

Durante la fase di smontaggio del
ponteggio non € ammessa in cantiere
alcuna lavorazione esterna che possa
risultare interferente con le
lavorazioni di rimozione.

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI AL RISCHIO
DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO
ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENU]’O
DURANTE LE ATTIVITA DI
SCAVO

(Assolvimento dei compiti di
valutazione previsti
all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A SOSTANZE
CHIMICHE O BIOLOGICHE
CHE PRESENTANO RISCHI
PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA
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LAVORAZIONE n.7: RIMOZIONE DEL CANTIERE

RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE
E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LIVELLO
DEL
RISCHIO

LAVORI CON RADIAZIONI
IONIZZANTI CHE ESIGONO
LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O
SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI
LINEE ELETTRICHE AREE A
CONDUTTORI NUDI IN
TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO
AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI
SOTTERRANETI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’
DELL'ARIA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’
DELLE PARETI E DELLA
VOLTA NEI LAVORI IN
GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON
RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD
ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI
L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI
CON LAVORAZIONI E
MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O
SMONTAGGIO DI ELEMENTI
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LAVORAZIONE n.7: RIMOZIONE DEL CANTIERE

RISCHI IN SCELTE MISURE .I;'}\égéf“f MISURE DI LI‘I;IIEEII'_LO
RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI
PREFABBRICATI PESANTI
RISCHIO DI INVESTIMENTO | L’allontanamento dei Vietare Utilizzare vestiario Nella planimetria Porre particolare attenzione alle

DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL’AREA DI CANTIERE

materiali avverra
tramite autocarri o
autogru.

I'avvicinamento alle
macchine a tutti
coloro che non
siano direttamente
addetti ai lavori.
Tenersi a distanza
di sicurezza dai
mezzi operativi in
movimento.

ad alta visibilita, in
particolare di classe
3 secondo norma
UNI EN 471.

allegata ¢ indicato
il layout di
accantieramento.

manovre eseguite dagli automezzi,
particolarmente a quelle eseguite in
retromarcia; durante tali manovre
dovra sempre essere presente un
addetto per segnalare al conducente
le manovre pil appropriate.

RISCHI DERIVANTI DA
ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE
MODALITA’ TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO
DEFINITE IN PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA
SBALZI ECCESSIVI DI

Si operera durante il
periodo estivo di

Sospendere le
attivita durante le

Limitare le attivita
all’esterno durante

1l preposto sospendera
temporaneamente le attivita in caso

MxP=
2x1=

TEMPERATURA sospensione opere piu calde le ore pil calde e in di eccessivo calore, verificando che
dell’attivita scolastica evitando, se pieno sole. tutte le maestranze si idratino a
in cui il calore puo possibile, opere sufficienza.
subire sbalzi di diversi all’esterno
gradi durante la dell’edificio.
giornata lavorativa Mantenere idratate
raggiungendo anche le maestranze.
alte temperature.
RISCHIO DI Sara smantellato Le operazioni Nella Sara concordato con il CSE il
ELETTROCUZIONE I'impianto elettrico di dovranno essere planimetria di momento in cui disattivare I'impianto
cantiere. eseguite da layout & elettrico di cantiere.
personale indicata la

specializzato.

posizione del
contatore e del
quadro
elettrico.

RISCHIO RUMORE

Per lo smantellamento
del cantiere non sono
previste lavorazioni

Prima dell’inizio di
lavorazioni
rumorose il

Utilizzo dei DPI
(otoprotettori).

1l preposto dovra fornire e vigilare
sull’utilizzo dei DPI (otoprotettori)
prima dellinizio di lavorazioni

MxP=
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LAVORAZIONE n.7: RIMOZIONE DEL CANTIERE

RIFERIMENTO ALLE | PROGETTUALI E PROCEDURE PREVENTIVE TECNICI COORDINAMENTO RISCHIO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE E PROTETTIVE ESPLICATIVI
particolarmente proposto dovra rumorose. 2X1 —
rumorose. verificare I'utilizzo Le imprese che interverranno in
dei DPI, cantiere dovranno essere in possesso 2
otoptrotettori. del “"Documento di Valutazione del
Rischio Rumore”
RISCHIO DALL'USO DI
SOSTANZE CHIMICHE
ALTRO
(descrivere)

DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE, UTILIZZO ATTREZZATURE, MACCHINARI, SOSTANZE CHIMICHE, DURATA DELLA
FASE E NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI.

La presente fase prevede la realizzazione delle seguenti operazioni:

- rimozione degli apprestamenti interni dei vani temporaneamente destinati a ufficio, spogliatoio e servizi igienici;
- rimozione delle eventuale recinzioni temporanee interne al lotto e della cartellonistica;
- smantellamento impianto elettrico di cantiere.

Al termine di tutte le attivita sara rimosso il cantiere e tutti gli apprestamenti posti in opera in via transitoria per I'esecuzione delle opere allo
scopo di effettuare la riconsegna dell’edificio alla Stazione Appaltante.

Tempo previsto: circa 1 settimana

Personale previsto: n.3 addetti

Mezzi previsti: autogru, autocarro

Attrezzature: piccoli attrezzi elettrici e manuali d’'uso comune
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.
Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(il tempo, in relazione alla complessita del progetto, puo essere espresso in giorni, settimane o, inizialmente, anche in mesi salvo successivo dettaglio)
ENTITA” PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: circa 767

L'aggiudicazione dell’appalto avverra nell’anno 2023, mentre i lavori all'interno del fabbricato verranno realizzati durante la pausa estiva di tre mesi (giugno - agosto) dell’anno 2024.

Per quanto riguarda il primo stralcio dei lavori, considerati i vincoli imposti dal finan-ziamento, si puo ipotizzare che la fase preliminare del cantiere, identificata come Fase A, avra luogo dalla
data del verbale di consegna, che avverra in ogni caso entro il 15 settembre 2023 e si protrarra fino alla data di ultimazione delle attivita scolastiche che avverra indicativamente il 15
giugno 2024. Presumibilmente la durata della fase A sara quindi di 275 giorni.

Sempre per le opere del primo stralcio, considerati in questo caso i vincoli derivati dalla presenza di alunni e personale docente nell’edificio, & possibile affermare che I'effettiva esecuzione dei
lavori di rimozione e posa degli infissi potra avvenire solo durante la sospensione estiva delle attivita didattiche (indicativamente dal 15 giugno 2024 al 01 settembre 2024), al fine di non
interferire o sospendere l'attivita scolastica. Quindi, l'inizio effettivo delle lavorazioni all'interno della scuola, identificata come Fase B avra inizio, previa redazione di specifico verbale con la
Direzione Lavori, non appena saranno cessate le attivita didattiche.

Per questa fase B del primo stralcio sono previsti 70 giorni naturali e consecutivi, comprensivi della fase finale di riposizionamento mobilio e arredi, pulizia e igienizza-zione degli ambienti, da
fare eseguire ad impresa specializzata, per la quale € previsto in Elenco Prezzi un apposito compenso.

Nel frattempo I’Amministrazione dovra perfezionare gli atti per procedere all’appalto dei lavori del secondo stralcio.

Tutte le opere interne alla scuola dovranno comunque avere termine, inderoga-bilmente, entro il 24/08/2024, in modo da consentire il rientro del personale do-cente per
I'inizio del nuovo anno scolastico in tempo utile.

CALCOLO UOMINI GIORNO

Entita dell'opera (esclusi oneri di sicurezza): circa € 150.100 (vedi CME di progetto)

Mano d’Opera circa 20,32% dell‘importo lavori = circa € 30.498 (stima da tabella DM 11/12/78)

Media costo orario lavoratori: € (31,77+30,16+28,00+25,19)/4= € 28,78 (media costo edili - prezzario Emilia Romagna - annualita 2023)
€ 30.500 / (8 ore x € 28,78) = circa 133 U/G

aa 15/09/2023 | as1 18/09/2023 dnl 25/09/2023 dal 02/10/2023 dal 08/10/2023 il 16/10 2023 el 23/10/2023 dul 30/10/2023 dal 06/11/2023 dad 13112023 G2l 20711 2023 del 27/11/2023 el 03/12/2023
a1 17/09)2023 ar 24/08/2023 1 BU/10/2023 ul 08/10/2023 sl 15/10/2023 al 22402003 25/10/2023 810511 2023 Bl 12/11/2023 al 18/14/2003 #126/11/2003 ul03/12/2023 2l 15/06/2024 - wiberiori 135 giorni
LAVORAZIONI
o|m|o|agfs]elal2|e|e]|z(e]|e|e|n|n|a|a|a|n|n|n|a|e]|s|a|n|z|a|n|s]|n|n]s|s|0|z|3]|e|e]|s|e|e|a|s|e|a|s|s|s|c|e|e|a|s|a|a|a|s|n|s|e|a|e|z]|a]|n]|n|n|e]|c|n|=|e|c|e|e|a|e|a|c]||e H
FASE A

1 Rilievi di dettaglio, progetto costruttivo & procedure per |'approvazions
AVVIO FASE A - CONSEGNA DEI LAVORI {15/09/2023)
1) verifica in sito della rispondenza del progetio esecutivo alle opere da eseguire

2) rilievo di dettaglio dei vani murari e delle pariicolarita dei singoli serramenti
3) sviluppo del progetto costruttivo
4) predisposizione campioni, schede tecniche, ceriificazioni d'ongine per controllo CAM

5) approvazione del progetio costruttive, delle schede materiali e del materiale di origine
6) richieste di subappalto (per successiva fase B)

2 Ordini dei profili, vetri e componenti

1) approvigionamento e ordini materiali e componenti in PVC
2) realizzazione del vetri camera

3 Costruzione degli infissi e trasporto in cantiere
1) costruzione dei ielai e montaggio componenti
2) montaggio vetri
3) completamento della produzione degli infissi e confezionamento per il trasporto
4) trasporio e sistemazione in caniiere
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LAVORAZIONI

dal 17/06/2024
al 23/06/2024

dal 24/06/ 2024
al 30/06/ 2024

dal 01/07/2024
2l 07/07 /2024

dal 08/07/2024
al 14/07/2024

dal 15/07/2024
al 21/07/2024

dal 22/07/2024
al 28/07/2024

dal 20/07/2024
al 04/08/2024

dal 05/08/2024
al 11/08/2024

dal 12/08/2024
al 18/08/2024

dal 19/08/2024
zl 25/08/2024

dal
26/08/2024
al 30/08/2024

m

a2

2
F]
a8
m
2

an
2

an
']
aa
3
a

EL]

an
L]
»
40

a2

ad
4
an
4
an

an
a0

a0
L

L]
59
an

a3
a4

o |lm|m| ==

FASE B

Accantieramento

AVVIO FASE B - CONSEGNA AREE INTERNE AL FABBRICATO (17/06/2024)

1) recinzioni, definizione aree di deposito, segnaletica, impiantistica di cantiere

2) organizzazione della mobilita di cantiere

Opere preliminari

1) protezione con telo in polietilene delle attrezzature infarmatiche e LIM

2) spostamento e protezione con teli in polietilene di mobilio, arredi e supellettili

Sostituzione infissi esterni

1) rimozione infissi, cassonetti, tapparelle, ecc ...

2) interventi di adeguamento delle forometne

3) posa in opera di nuovi infissi, cassonetti, tapparelle, ecc ...

5) finiture e venfiche meccanismi nuovi infissi

Finiture e arredi interni

1) tinteggi intemi

2) nposizionamento arredi interni precedentemente spostati

3) nisistemazione attrezzature informatiche e LIM

4) pulizia finale di tutti gli ambienti interni e vetri, intema ed esternamente

FINE LAVORI OPERE INTERNE (25/08/2024)

Rimozione del cantiere

1) sistemazioni e ripristini aree esteme

2) trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche

3) rmozione di recinzioni e segnaletica esterna

Le lavorazioni sopra schematizzate sono esposte in forma descrittiva nei capitoli precedenti, a cui si deve fare riferimento per una migliore comprensione del cronoprogramma.
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Sono state individuate possibili interferenze tra le lavorazioni: NO [X

(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

SI [

SFASAMENTO | SFASAMENTO
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI
SPAZIALE T EMPORALE PRESCRIZIONI OPERATIVE
LAVORAZIONI VARIE SONO PRESENTI ALCUNE FASI SVOLTE CONTEMPORANEAMENTE IN LUOGHI DIFFERENTI (INTERO/ESTERNO EDIFICIO) E/O ESEGUITE
. < = IN TEMPI DIFFERENTI (SUCCESSIONE PRIMA DOPO). ]
(RIMOZIONE INFISSI ESISTENTI E TALI FASI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE INTERFERENTI POICHE SI RIFERISCONO A OPERE SVOLTE IN SPAZI DIVERSI FRA
POSIZIONAMENTO NUOVI INFISSI) LORO CHIARAMENTE SEPARATI
O O
O O

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ATTUARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE

SOGGETTO ATTUATORE

NOTE

L'impresa affidataria presentera, sulla base dell’analisi fatta, un proprio cronoprogramma dettagliato che cerchera di ridurre al minimo le interferenze.

Nel caso che I'esame del programma dei lavori presentato dall'impresa appaltatrice si evidenziassero attivita interferenti, queste dovranno essere preliminarmente valutate dal CSE che procedera, se necessario, all'aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento.
In ogni caso, per la gestione di attivita interferenti e successive si terra presente quanto segue:

Le attivita da realizzarsi, nell'ambito della stessa area, da parte di diverse imprese si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall'impresa appaltatrice;

I lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall'impresa appaltatrice in modo che non siano presenti persone nella zona sottostante. Se durante I'esecuzione di lavori in altezza fossero presenti persone nella zona sottostante, i lavori saranno

immediatamente interrotti;

Per accedere ai luoghi di lavoro, I'impresa appaltatrice predisporra una viabilita che non interessi luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto o con aperture nelle pavimentazioni;
I lavori con produzione di polvere, I'esecuzione di operazioni con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attivita;

Ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro dovra provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrera prestare attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, alla
presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, I'impresa esecutrice provvedera a posizionare un’idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e ne dara immediata
informazione al responsabile di cantiere e al Coordinatore in fase di esecuzione.
Ogni impresa utilizzera la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i presidi antincendio;
L'utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprieta di altre imprese sara preventivamente concordato tra le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In tale modulo dovra risultare evidente I'oggetto del comodato ed i controlli effettuati per
dimostrare che I'attrezzatura al momento della consegna era a norma e tale restera nell’utilizzo. Il modulo di comodato sara siglato dai responsabili delle imprese interessate.
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)%

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro,
eventuali procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice.

Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della
sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneita del POS.

Sono previste procedure complementari: [1SI X NO
Se SI, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

LAVORAZIONE SMONTAGGIO/MONTAGGIO SERRAMENTI ESTERNI
PROCEDURA

La rimozione degli infissi esistenti avviene manualmente, attraverso il sollevamento degli
stessi verso |'alto e il loro spostamento all’'interno dell’'ambiente.

Per la rimozione come per la posa in opera delle varie parti dell'infisso I'addetto si deve
trovare ad una quota di lavoro limitrofa all’altezza del parapetto, si devono quindi adottare
tutti gli accorgimenti di protezione delle aperture nei muri prospicienti il vuoto; non essendo
questo possibile, per consentire il posizionamento dell’infisso, la lavorazione deve avvenire
utilizzando un normale trabattello predisponendo il regolare parapetto. Questo consente
all’'addetto di lavorare in sicurezza pur lasciando libero da ostruzioni il vano di
alloggiamento del serramento.

Il trasporto del materiale viene eseguito a mano avendo cura nello spostare, alzare e
sistemare pesi che superano i 30 kg di essere coadiuvati da altre persone o da apposite
attrezzature (es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei carichi si sia verificato
che il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite e sgombre da materiali che possono
costituire ostacolo o inciampo. Il carico e lo scarico del materiale in cantiere avviene tramite
autogru, attraverso il vano finestra

DOCUMENTAZIONE

Copia della dichiarazione CE di conformita della macchina e dell’attrezzatura utilizzata
Libretto contenente le istruzioni per I'uso e la manutenzione della macchina e
dell’attrezzatura utilizzata (DPR 459/96, Allegato I previsto dall’art.2 comma 1)

FASE INIZIALE

- Predisporre segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e conforme a quanto previsto
dal D.Lgs. n. 493/96 che evidenzi i rischi presenti nell’area di intervento;
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- Interdire con idonei sbarramenti la zona di volta in volta interessata dall’eventuale
caduta di materiali o utensili alle persone non addette alle quali deve essere fatto
divieto di avvicinamento, sosta e transito

- Individuare le aree di stoccaggio dei materiali, mantenendo una viabilita di cantiere
idonea. Se lo stoccaggio € provvisorio, scegliere un luogo che non intralci i movimenti e
il lavoro. Materiali ed attrezzature vanno sempre stoccati su superfici piane e asciutte.
Non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che
possano cadere su chi li prende o vi passa vicino

- L'operatore dovra assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo
vicino al bordo degli scavi, su terreni non compatti, con pendenze laterali, ecc.

- L'operatore dovra avere una visione completa della zona di lavoro

- Verificare che nel raggio della gru non vi siano linee elettriche aeree o impianti elettrici
a distanza minore di 5 metri, considerando l'ingombro del carico, la sua oscillazione e lo
sbandamento (art.11 DPR 164/56)

- Legare il carico da scaricare con due cinghie di lunghezza uguale, verificando

- che il pacco resti bilanciato ed in posizione orizzontale

- Prestare la massima attenzione per la scelta del mezzo di imbracatura, in relazione al
peso, alla natura ed alle caratteristiche del carico, dello sforzo alle quali sono soggette
le brache, in relazione al loro angolo di apertura ed al sistema di imbracatura adottato

- I carichi sospesi devono seguire percorsi determinati affinché non sovrastino postazioni
di lavoro

- Non infilare le mani sotto i pacchi per sistemare i pezzi fuori posto: bisognera utilizzare
un pezzo di legno e usare guanti idonei

- Non utilizzare i mezzi meccanici di sollevamento se non si ha un'adeguata
preparazione;

- Vietare Il'avvicinamento del personale estraneo al cantiere durante le fasi di
carico/scarico ed esporre la segnaletica stradale se il mezzo occupa la carreggiata

- Eseguire I'imbracatura dei carichi usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o
il suo spostamento dall'iniziale posizione di ancoraggio

- Per effettuare dei carichi manuali si dovranno rispettare alcune regole per il
sollevamento dei carichi: bisognera restare con la schiena dritta, tenendo il carico
vicino al tronco e posarlo abbassando le ginocchia. Evitare le torsioni o inclinazioni della
schiena. Per carichi superiori a 30 kg dovranno essere impiegati piu lavoratori per il
loro sollevamento. Bisognera attenersi ad una certa distanza dalle macchine operatrici
per assistere allo scarico

- Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi
ausiliari si dovra verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere
siano pulite, ordinate e sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o
inciampo

- Occorrera verificare anche la natura del pavimento che non presenti pericoli di
scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti

- Prima di procedere alle attivita di smontaggio, personale qualificato, provvedera a
sezionare l'impianto elettrico dall'impianto principale e verifichera con idonei strumenti
I'assenza di tensione

SMONTAGGIO/MONTAGGIO DEGLI INFISSI

- Sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:

o tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il peso da sollevare avvicinato
al corpo, i piedi in posizione aperta e salda;

o afferrare il carico in modo sicuro
o fare movimenti graduali e senza scosse
o non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale

- Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrera, quando
possibile, essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature. Macchine e
attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinati
appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o appositi rulli

- Montare il trabattello conformemente al libretto di istruzioni di cui deve essere dotato
(art.2 DPR);
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Prima di salire sul ponte mobile su ruote (trabattello) occorrera verificarne la stabilita e
bloccare le ruote con cunei dalle due parti (art. 52 DPR 164/56)

Durante lo spostamento del trabattello bisogna accertarsi che non ci siano interferenze
con altre strutture e che non siano presenti persone o materiale sugli impalcati (art. 52
DPR 164/56)

Durante |'uso del trabattello non montare argani per il sollevamento dei materiali;
Durante l'esecuzione dell’attivita lavorativa 'operatore non deve sporgersi all’esterno,
manomettere le protezioni presenti ed operare in assenza di protezioni;

Conservare il libretto d'uso e manutenzione del trabattello con le istruzioni del
costruttore in cantiere

Si dovra avere cura di procedere con l'intervento dall’alto verso il basso

Per evitare il sollevamento di polvere le macerie devono essere bagnate prima di essere
scaricate (art. 21 DPR 303/56)

Per utilizzare un utensile elettrico in sicurezza verificare:

che sia dotato del doppio isolamento (simbolo del doppio quadrato)

la presenza del carter di protezione

la funzionalita dell'interruttore di comando

la perfetta pulizia delle feritoie di raffreddamento presenti sulla carcassa

il corretto posizionamento dell'impugnatura

lo stato di conservazione del cavo di alimentazione elettrica

che la presa a spina sia conforme alla norma CEI 23-12

che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell'utensile

o che l'impugnatura sia pulita per garantire una presa sicura

Maneggiare l'utensile con cura e fare attenzione a non azionare accidentalmente
I'interruttore di avviamento

L'organo lavoratore deve rimanere in movimento per il tempo strettamente necessario
Riporre sempre l'utensile in punti sicuri al fine di evitare cadute dello stesso

Usare sempre |'utensile per gli scopi ed i lavori per i quali € stato costruito e seguendo
le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione

Mantenere sempre la massima attenzione su cio che si sta facendo

Prima di prendere in mano gli utensili elettrici, o i cavi di alimentazione, verificare
d'avere mani e piedi asciutti

Durante le operazioni di lavoro & necessario tenere la macchina sempre con entrambe
le mani ed adottare una posizione di lavoro sicura

Se mentre si lavora con l'utensile "scatta" l'interruttore differenziale, non tentare di
risolvere da soli il problema ma informare il preposto

Sconnettere sempre il cavo dalla presa sul quadro elettrico prima di iniziare qualsiasi
operazione di manutenzione sull'utensile elettrico

Riavvolgere i cavi elettrici eventualmente utilizzati come prolunghe

Assicurarsi della stabilita del pezzo o della struttura su cui ci si accinge a lavorare
utilizzando, se necessario, appositi attrezzi per tenere fermo il pezzo da forare o le
mani

Usare il trasformatore di corrente (MAX 50 VOLT VERSO TERRA) se si deve impiegare
I'utensile sotto la pioggia, in ambienti umidi o bagnati, o a contatto con grandi masse
metalliche (art. 313 DPR 547/55)

Fare in modo che le giunzioni di prolunghe poggino su superfici asciutte

Verificare che il cavo di alimentazione non urti contro spigoli vivi, lo sfregamento del
cavo infatti pud provocare pericolosi spelamenti dell'isolamento

Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o
pungenti o comunque capaci di procurare lesioni

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature elettriche devono essere protetti contro
i contatti accidentali

Prima di procedere alla manipolazione di sigillanti consultare le schede di sicurezza dei
prodotti ed attenersi alle indicazioni riportate

O O 0O O O O O O
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- Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili manuali e delle attrezzature in
dotazione individuale, in particolare:
o evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se queste parti
o sono deteriorate, spezzate, scheggiate o non siano ben fissate all’attrezzo stesso
o rimuovere le sbavature sulla testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione

di schegge

- Utilizzare l'utensile o I'attrezzo solamente per |'uso a cui & destinato e nel modo piu
appropriato

- Quando si lavora in luoghi sopraelevati riporre gli attrezzi dentro le apposite custodie o
attaccati alla cintura, quando non sono utilizzati, onde evitarne la caduta ed avere le
mani libere (art. 24 DPR 547/55)

DIVIETI

- Non accumulare materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione
dello spazio per la movimentazione

- Non lavorare con utensili elettrici portatili o con apparecchiature mobili alimentate
direttamente dalla tensione di terra (CEI 64-8)

- Non lavorare con utensili elettrici portatili che presentano cavi spelacchiati

- Non abbandonare gli utensili elettrici prima del loro arresto totale

- Non toccare gli utensili subito dopo averli utilizzati poiché potrebbero essere molto caldi

- Non dare confidenza agli utensili elettrici che si stanno utilizzando

- Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catenelle, cordicelle o simili

- Non staccare mai la spina dell’'utensile elettrico tirandola per il cavo, ma afferrarla
sempre tramite I'apposita impugnatura

- Non modificare alcuna parte dell’'utensile anche se vi sembra di migliorare le condizioni
di lavoro

- Non appoggiare gli utensili manuali, in dotazione, in condizione di equilibrio instabile

- Non adoperare gli attrezzi manuali su parti di impianti elettrici in tensione

- Elmetto con sottogola

- Calzature con suola flessibile antisdrucciolevole
- Guanti

- Imbracatura

- Occhiali

INFORMAZIONE

Rischi per la sicurezza: Caduta di persone o di oggetti dall’alto, contatto elettrico
accidentale con conduttori in tensione o per utilizzo di elettroutensili non a norma, contatto
con vetri presenti sui serramenti, sforzo da movimentazione manuale dei carichi, contatto
con collanti e sigillanti, esposizione al rumore durante l‘uso di attrezzature elettriche
portatili, inalazione di polvere, proiezione di frammenti o particelle di materiale

Rischi per la salute, possibili danni: Lesioni temporanee o permanenti derivanti da caduta
dall’alto, tagli, abrasioni, schiacciamenti delle mani, elettrocuzione, lombalgia e lesioni
dorso lombari, malattie cutanee da contatto con collanti e sigillanti, danni all’'udito,
irritazione delle vie respiratorie da polveri, lesioni oculari da proiezione di materiale

FORMAZIONE / ADDETSRAMENTO

- Addestramento per il corretto uso dei DPI
- Formazione su lettura ed interpretazione delle schede di sicurezza.
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STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI

I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo le indicazioni presenti previsto dalla normativa

vigente.
Come indicato nella planimetria di layout sara predisposta una zona recintata dove depositare
temporaneamente i rifiuti prima del loto conferimento ad apposite discariche autorizzate.

La normativa vigente (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997 n.389)
prevede la seguente classificazione dei rifiuti:

SECONDO L'ORIGINE DEL RIFIUTO

Rifiuti Urbani (art.7 comma 2)
Rifiuti Speciali (art.7 comma 3)

SECONDO LE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
Rifiuti Pericolosi (art.7 comma 4)

Rifiuti Non Pericolosi

Nello specifico campo delle costruzioni si evidenzia che:
“"'Sono rifiuti speciali:” (art.7 comma 3 lettera b)

“b) i rifiuti derivanti dalle attivita di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attivita di scavo”.

Sono rifiuti pericolosi: (art.7 comma 4)
"4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’Allegato D sulla base degli
allegati G, Hed L.”.

Sono previsti rifiuti speciali procedure: []SI [X NO
Se SI, indicare quali a seguire e le procedure di smaltimento:
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PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Nel cantiere oggetto di queste prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza la

movimentazione dei carichi avverra privilegiando I'utilizzo di idonei mezzi meccanici di sollevamento.

Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il

rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi individuali

inferiori ai 25 Kg, carichi di limitato ingombro, ecc...).

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati

dal datore di lavoro su:

- il peso del carico;

- il centro di gravita o il lato piu pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
collocazione eccentrica;

- la movimentazione corretta dei carichi.

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO

I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto di queste prime indicazioni per la stesura dei piani di
sicurezza dovranno rispondere alle norme di cui al Titolo II del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, il datore di lavoro adottera le misure conformi alle prescrizioni dell’Allegato IV del
D.Lgs. 81/2008, sia per i posti di lavoro nei cantieri posti all’interno dei locali sia per i posti di
lavoro posti all’esterno dei locali.

UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) utilizzati in

cantiere dovranno essere muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui risultera:

- l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale;

- tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto
rilasciato dalla Casa Costruttrice).

I comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti
accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo.
Sara vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele a
difesa del lavoratore; di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi
chiaramente visibili.
Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza saranno
eseguite da personale tecnico specializzato.
Tali interventi dovranno essere opportunamente documentati.
Prima di consentire al lavoratore l'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovra
accertare che |'operatore o il conduttore incaricato - in possesso di Patente e dotato degli opportuni
DPI - conosca:
- le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita prestazionale,
ecc.);
- le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina puo stazionare od operare
senza pericolo;
- il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di
segnalazione di sicurezza;
- la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni;
- la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei.
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA n.

FASE DI PIANIFICAZIONE
(2.1.2 lett.f)*

[ Japprestamento [Jattrezzatura Descrizione:

Ulinfrastruttura  [[Imezzo o servizio di
protezione collettiva

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.):

FASE ESECUTIVA

(2.3.5)
Soggetti tenuti all’attivazione
1.- [] Impresa Affidataria:
2.- [] Impresa in sub-appalto:
3.- [] Impresa in sub-appalto:
4.- [] Impresa in sub-appalto:
5.- [ Lavoratore in sub-affidamento:
6.- [] Lavoratore in sub-affidamento:
7.- [ Lavoratore in sub-affidamento:
8.- [ Lavoratore in sub-affidamento:
Cronologia d’attuazione:
Modalita di verifica:
Data di aggiornamento: il CSE
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE
E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g)*
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure

che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie
ad attuare la cooperazione in cantiere.

X Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
X Riunione di coordinamento prima di iniziare le lavorazioni

X Verifica della trasmissione delle informazioni tra le impresa affidataria e le eventuali imprese
in sub-appalto e/o in sub-affidamento

[] Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f)*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa
attestare l'avvenuta consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali
modifiche significative apportate allo stesso.

X Evidenza della consultazione: firma del RLS sul PSC e su tutti i documenti integrativi

X Riunione di coordinamento tra RLS : ove ritenuto necessario gli RLS potranno riunirsi per il
coordinamento prima dell‘inizio delle lavorazioni interessate

X Riunione di coordinamento tra RLS e CSE: ove ritenuto necessario ogni RLS potra richiede di
partecipare alle riunioni di coordinamento

[] Altro (descrivere)
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO
ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(2.1.2 lett. h)*

Pronto soccorso:

[] a cura del committente / Stazione Appaltante:
X gestione separata tra le imprese:

[] gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per
le attivita di cantiere:

Emergenze ed evacuazione
essendo un cantiere con un numero di addetti inferiore alle 10 unita non & previsto o richiesto un
piano di evacuazione.

Numeri di telefono delle emergenze:
VEDERE ELENCO E MODALITA SOTTO-RIPORTATO

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in
particolare tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori
infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta,
elettrocuzione, ecc.).

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONICO
EMERGENZA Polizia di stato 113
EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco 115
EMERGENZA SANITARIA | Pronto soccorso 118
FORZE DELL'ORDINE Carabinieri 112
Polizia di stato 113
Polizia Municipale di 800 887398
CASTEL SAN PIETRO TERME numero emergenze
GUASTI IMPIANTISTICI S lazi ti
egnalazione guasti 800 343434
(ACQUA e GAS)
Segnalazione guasti
9 9 803 500
(ELETTRICITA) - ENEL
STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI 051 6954154
CASTEL SAN PIETRO TERME
RUP
RUP 335 7125798

ing. MAURO LORRAI

Coordinatore della Sicurezza
CSP/SCE . 329 4030764
ing. FRANCESCO GHELFI
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MODALITA DI CHIAMATA
DEI VIGILI DEL FUOCO

MODALITA DI CHIAMATA
DELL'EMERGENZA SANITARIA

NUMERO TELEFONIcOo 115

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del

Fuoco, il Responsabile dell’'emergenza deve

comunicare al 115 i seguenti dati:

e Nome della ditta;

e Indirizzo preciso del cantiere;

¢ Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
dell’edificio;

e Telefono della ditta;

e Tipo di incendio (piccolo, medio, grande);

e Materiale che brucia;

e Presenza di persone in pericolo;

e Nome di chi sta chiamando.

NUMERO TELEFONICO (118

In caso di richiesta di intervento, il
Responsabile dell’emergenza deve
comunicare al 118 i seguenti dati:

¢ Nome della ditta;

e Indirizzo preciso del cantiere;

o Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere;

e Telefono della ditta;

e Patologia presentata dalla persona
colpita (ustione, emorragia, frattura,
arresto respiratorio, arresto cardiaco,
shock, ecc.);

e Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente);

¢ Nome di chi sta chiamando.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(4.1)*

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal
comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug

lung larg

H/peso

Chuantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

111
F01.025.005
a

-

01.025.005.

-

3/3
F01.025.050.
a

4/4
F01.025.070 |

5/5
F01.019.005. |
b

6/ 6
FO1.016.005

TiT
FO01.052.005.
a

LAVORL A MISUR

PRIMO STRALCIO (SpCat 1)
ONERI DI SICUREZZA (Cat 51)

| Recinzione provvisoria modulare da cantiere m pannell di altezza 2.000

mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con|
maghie da 35 x 250 mm e mbolari latera ... 1 con collare, comprese aste i

|controventanma:  allestmmento in Opera ¢ SUCCessIVoe smontag@mo e

nmozione a fine lavon
Accanfieramento

SOMMANO m|

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000|
mm ¢ larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con|

|maglie da 35 x 250 mm e tubolar latera ... za 120 mm, ed it tra loro|
|con giunti zincan con collare. comprese aste di controventatura: costo di|
|utilizzo mensile

| Accantieramento

SOMMANO m|

Transenne modulan per la delimitazione provvisona di zone di lavoro|
pericolose, costituite da struttura principale i bolare di ferro, diametro|
33 mm, ¢ barre verticali in tond ... i orientamento: modulo di altezza pari|

|a 1110 mm e hinghezza pan a 2000 mm: costo di utilizzo del matenale|

Per un mese

| Delimitazioni aree interne al fabbricato

SOMMANO cad|

| Delmitazione zone di lavoro (percorsi, aree mteressate da vincoli di

accesso.....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro |
polietilene stampato bicolore (bianc ... fornitura del materiale, da)

|considerarsi valutata per tutta ln durata dei lavor, montaggio e
| smontaggio della strutnhura
| Delimitazione provvisoria aree esteme parte del lotto scolastico

SOMMANO m|

| Tettoie per la protezione dallinvestimento di oggetti caduti dall'alto, |

fissate su struttura. non mclusa nel prezzo. compreso formitura del|

(materiale, valutata al costo di utiliz ... un anno, mentaggio, smontaggio ¢|

ntiro dello stesso a fine lavoro: con lamiere in accialo zincate e grecate|

(da 810 mm
| Protezione postazione fissa sega circolare

SOMMANO mq|

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/'macene. della

| capacita di 6 me. Nolo per tutta la durata del cantiere

Cassom per suddivisione matenriali di risulta

SOMMANO cad|

Ponteggi con sistema a telalo realizzat in tubolan metallici, con altezze|

(anche oltre 1 20 m. prodotti da azienda i possesso di autonzzazione|

mimisteniale ed eseguti com limp ... comprensive di tmsporto,

| approvvigic 0, SCAriCo avvic to e tiro in alto dei matenali, |

per 1 primi 30 giomi

| Porzione a due livelli del fabbricato (vertice Nord/Ovest) (valutazione al
1 50% delln superficie di facciata)

100.00

10,00

0.50

3.00

2000 200

6,00

100,00

100.00

300.00

300,00

30,00

30.00

50,00

50.00

100

1,00

4.00

4.00

40,50

1.25

0,46

1.28

1899

10.71

125,00

138,00

38.40]

211.00]

18,99

42,84

A RIPORTARE

40.50

57423
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit
: : par.ug. Iung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 40,50 57423
SOMMANO mq 40,50 15,31 620,06]
8/8 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in mbolari metallici, con altezze
F01.052.005. anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di mutorizzazione
c ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in
basso, accantonamento provvisorio, carco e trasporto di allontanamento
dal cantiere
Porzione a due livell del fabbricato (vertice Nord/Ovest) (valutazione al
50% della superficie di facciata) 0,50 13,50 6,00 40,50
SOMMANO mq 40,50 6.14 248.67
9/9 Noleggio di piano di lavoro per pontegg costituito da tavole metalliche
F01.055.005. prefabbricate in acclalo zineato, spessore 10/10 mm, od m legno di
a abete, spessore 50 mm. tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di
approvvigic ) ggio, \ZI01E, taggio e ritiro dal
cantiere a fine lavon
Porziene a due livelli del fabbricato (vertice Nord/Ovest) (valutazione al
50% della superficie di facciata) 0,50 13.50 6.00 40.50
SOMMANO mq 40.50 5.00 202.50]
10/ 10 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costitnito da tavole metalliche
|F01.055.010. prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm. od in legno di
a abete, spessore 50 mun, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di
approvvigic ), Montaggi nzione, ggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori
Porzione a due livelli del fabbricato (vertice Nord/Ovest) (valutazione al
50% della superficie di facciata) 0,50 13.50 6,00 40,50
SOMMANO mq 40,50 250 101.25
11/11 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
|F01.028.050 con adeguati sistemi di fissaggio
Porzione a due livell del fabbricato (vertice Nord/Ovest) (valutazione al
50% della superficie di facciata) 0,50 13,50 6,00 40,50
SOMMANO cad 40,50 6,98 282,69
12712 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, i lamiera di
|F01.028.005. alluminio 5/10. con pellicola adesiva nfrangente: costo di utilizzo
a mensile: 350 x 350 mm
Accantieramento 4,00 3.00 12.00
SOMMANO cad 12.00 032 384
13/13 Cartelli di divieto (colore rosso). conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
|F01.028.010. alluminio 5/10, con pellicola adesiva nfrangente: costo di utlizzo
a mensile: 115 x 160 mm
Accantieramento 4,00 3.00 12.00
SOMMANO cad 12.00 0.10 1.20]
14/ 14 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
|F01.028.035. di alluminio 5/10: costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola
a adesiva rifrangente: 250 x 250 mm
Accantieramento 3.00 3.00 9.00
SOMMANO cad 9.00 0.16 1.44
15/15 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs
A RIPORTARE 2703588
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
:l'ARiFF-{ DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
: : par.ug. ng. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 203588
F01.028.020. 8108, i lamiera di allummio 5/10; costo di utiizzo mensile:
I monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm
Accantieramento 3.00 3.00 9,00
SOMMANO cad 9,00 0,23 2,07
16/ 16 Posizionamento a parete o altrl supporti verticali di cartelli di sicurezza,
|F01.028.050 con adeguati sistemi di fissaggio
Cartelli di sicurezza 12,00
SOMMANO cad 12,00 6,98 83,76
17/17 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e fanmaceutici secondo le
F01.097.005. disposizioni del DM 15/07/2003 mtegrate con 1l DLgs 81/08; da valutarsi
b come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
mtegrazioni dei presidi: di ioni 44.5 x 32 x 15 em
Cantiere 1.00 3.00 3.00
SOMMANO cad 3.00 3.45 10,35
18/18 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola
|E04.001.005. a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
c carica, dotato di sistema di control ... amite valvola di non ritorno a
monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: 6
kg, classe 34A-233BC
Cantiere 1.00
SOMMANO cad 1,00 82,55 82,55
19/19 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo
|F01.103.005 servizio
Moviere e preposto 4,00
SOMMANO ora 4.00 38.82 155,28
20/ 20 Area | — specializzato super A (Livello A). con riconoscimento mansione
1.1 di capocantiere
Partecipazione a meontri di coordinamento 4,00
SOMMANO ora 4,00 30,58 122,32
21/21 Arrotondamenti
ARR 1,00
SOMMANO 1,00 7,79 7,79
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°500,00
TOTALE euro 2°500,00
A RIPORTARE
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TOTALE COSTI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO O SCONTO: € 2.500

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessita di individuare i costi della sicurezza come parte
integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. Il Computo metrico sopra riporta i costi relativi alle
opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
I'igiene dei luoghi di lavoro, presi a riferimento per I'elaborazione del presente Piano di Sicurezza e di
Coordinamento.

Si rimarca che nei prezzi del presente computo sono esclusi i costi della sicurezza relativi alle varie
tipologie che, da sempre, sono stati considerati come inclusi nelle spese generali.

Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei costi di sicurezza
(esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per legge debbono essere dotate).

Si precisa che i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel caso in cui vengano utilizzati durante le
lavorazioni interferenti: in questo caso il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" non prevede utilizzo
di DPI specifici per lavori interferenti. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti & un onere a
carico della singola impresa esecutrice.

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori
planimetrie di progetto, profilo altimetrico

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)

O0000OxOOX
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento € composto da n.96 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette alla STAZIONE APPALTANTE (RUP) ing. MAURO LORRALI il presente PSC per la sua

presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. La STAZIONE APPALTANTE, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese

invitate a presentare offerte.

Data Firma del RUP

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento € composto da n.96 pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori ditta in relazione ai contenuti

per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

[] non ritiene di presentare proposte integrative;
[] presenta le seguenti proposte integrative:

Data Firma

4. L'impresa Affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC

/ PSC aggiornato alle eventuali imprese in subappalto (autorizzato) e/o sub affidamento (comunicato):

a
b.
c
d

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

[] non formula proposte a riguardo;

[] formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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